

Dodatek č. 2 - II. etapa - změnový rozpočet

Bytový dům Palackého 73 – stavební úpravy střechy a vnitrobloku

	Celkem změny bez DPH DODATEK č. 2	1 162 268,04 Kč
1	Dodatek č. 2 - II. etapa - uznatelné náklady	1 136 157,08 Kč
2	Dodatek č. 2 - II. etapa - neuznatelné náklady	26 110,96 Kč