

## Příloha č.4-Harmonogram příprav pro období únor 2020 až červenec 2021

Olympiáda dětí a mládeže 2021	únor	březen-duben	květen-červen	červenec-srpen	září-říjen	listopad-prosinec	leden-únor	březen	duben	květen				červen = ODM				červenec	srpen			
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	2021	2021			
<b>Organizační a řídicí výbor</b>																						
organizační výbor včetně definice rolí a zodpovědnosti jednotliv. členů, dat jejich nástupu a určení rozsahu jejich zapojení	návrh členů OV do 29.2.	návrh členů OV do 29.2.	jednání OV pravidelně min. 1x za dva měsíce		jednání OV pravidelně min. 1x měsíčně, pracovní schůzky jednotlivých organizačních úseků dle potřeby														vyhodnocení akce	hodnocení akce se všemi kraji		
řídicí výbor (termíny jsou orientační)	návrh členů ŘV do 29.2.	návrh členů ŘV do 29.2.		ŘV				ŘV						ŘV								
poskytnutí podpůrných materiálů ze strany ČOV	ČOV zašle materiály dle článku IV smlouvy	ČOV zašle materiály dle článku IV smlouvy	průběžně zasílání dalších materiálů dle potřeb pořadatele																			
<b>Finance, právní, administrace</b>																						
výběr třetích subjektů pro zajištění dílčích služeb a příprava smluv ve spolupráci s ČOV	stanovení rozsahů zakázek a výběrová řízení	výběr třetích subjektů, finalizace spolupráce	finalizace smluv - schválení s ČOV	podpis smluv																		
rozpočet akce	příprava		předložení položkového rozpočtu	schválení položkového rozpočtu	průběžné úpravy rozpočtu dle aktuálního vývoje a získávání partnerských příspěvků, dotace MŠMT, průběžné informace směrem k ČOV														konečné vyúčtování akce			
příspěvek zadavatele								1. část příspěvku do 31.3.										vyúčtování příspěvku zadavatele	II. část příspěvku do 31.3.			
smlouvy se sporty (sportovišti a garanty sportovních soutěží)	příprava		finalizace smluv - schválení s ČOV	podpisy																		
smlouvy o zajištění slavnostních ceremoniálů	příprava		finalizace smluv - schválení s ČOV	podpisy																		
ostatní smlouvy z oblasti produkčního zajištění akce	průběžně dle potřeby																					
pojištění	poptávka pojištění																					
	uzavření pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění																					
<b>Produkce</b>																						
doprava	příprava																					
ubytování pro krajské výpravy	konečný výběr míst		potvrzení ubytování, rozpis ubytování				detailní rozpis ubytování, postup pro příjezd a odjezd výprav				detailní informace k ubytovacímu režimu				akce							
ubytování pro hosty Her	zajištění možnosti ubytování pro hosty Her, předběžné rezervace																					
ubytování mladých novinářů, týmu ČOV a hostů ČOV	předběžná rezervace ubytování na základě doporučení pořadatele																					
stravování	konečný výběr míst		potvrzení stravovacích kapacit a podmínek	systém výjezdu jídel, pitný režim, návrh jídelníčku			finální návrh stravování, základní informace na kraje a jídelniček, zajištění občerstvení v tiskovém středisku vč. Mladých novinářů				detailní informace ke stravovacímu režimu				akce							
parkování	zajištění kapacit																					
bezpečnost IZS	příprava																					
IT vybavenost	finalizace																					
	instalace IT vybavení, zajištění připojení pro CIS a streaming																					
produkční plány sportovišť a ostatních míst Her (branding, stupně vítězů, logo stěny, označení sportovišť, technické vybavení pro jednotlivé soutěže, ČT, streaming)	příprava		základní přehledy		seznam brandingů ČOV, nabídka dodavatelů ČOT	rozpis brandingů ve spolupráci s ČOV	finalizace tiskových podkladů ve spolupráci s ČOV				výroba, organizační zajištění, instalace				akce	deinstalace, úklid, vrácení brandingů ČOV						
skladovací prostor/y	výběr skladových prostor																					
doprava a převoz materiálů	příprava																					
	zajištění, rozpis převozu																					
	dodání brandingů ČOV a PA																					
zajištění oblečení pořadatelského týmu a dobrovolníků	výroba																					
	distribuce																					
olympijský dům (tiskové a informační a setkávací středisko)	konečný výběr místa		programový a produkční návrh OD				zajištění OD				instalace, organizace				akce							
prostory pro kancelář ODM a pro schůzky s kraji během Her	výběr prostorů, specifikace požadavků																					
	zajištění prostorů																					
dárkové balíčky pro účastníky a VIP hosty	oslovení PA a PČOT																					
	výroba dárků pořadatele (v případě rozhodnutí pořadatele), závoz																					
	příprava balíčků																					
	distribuce																					
<b>Doprovodný program</b>																						
doprovodný program pro účastníky během akce	příprava návrhu doprovodného programu				návrh do 30.10.	finalizace programu, organizační zajištění programu														program		
zapojení škol	příprava a návrh na zapojení škol do 31.8.				finalizace návrhu, rozpracování aktivit		zapojení škol před akcí (soutěže, projekty, olympijské aktivity)														program během akce, účast škol na sportovištních	
zapojení veřejnosti	příprava a návrh na zapojení veřejnosti do 31.8.				finalizace návrhu, rozpracování aktivit		zapojení veřejnosti před akcí (soutěže, roadshow, eventy, aktivity)														program během akce	

průběžná koordinace a poradenství

<b>Sport</b>	memoranda o spolupráci, informace na svazy o zařazení do programu Her																iniciační schůzky a zaslání protokolů na ČOV				upřesnění spolupráce - průběžné plnění dokumentu "Zajištění sportovních soutěží", koordinační schůzky s řediteli sportů za účasti ČOV												zakrytí reklam, instalace brandingů, výdej materiálů				soutěže		deinstalace brandingů							
zajištění sportovních soutěží																																					účast na akci, schůzka se svazy									
propozice sportovních soutěží																	schůzka se svazy, návrh propozic ze strany svazů, zaslání na ČOV				potvrzení propozic ze strany ČOV, zveřejnění																									
časový program Her včetně ceremoniálů a soutěží	příprava programu Her ve spolupráci se svazy																návrh programu Her do 31.8.				upřesnění programu s ohledem na medializaci Her												finalizace													
koordináční schůzky s řediteli sportů za účasti ČOV																																														
<b>Marketing &amp; propagace</b>																																														
partneři kraje	příprava marketingové nabídky, schválení potenciálních partnerů kraje																oslovování partnerů kraje, upřesnění plnění				finalizace seznamu partnerů, realizace partnerských plnění												realizace partnerských plnění				zaslání vyhodnocení partnerům									
partneři akce (PA)																	oslovení PA				potvrzení PA, ČOV dodá loga PA				upřesnění plnění partnerů												realizace partnerského plnění v součinnosti s ČOV, schvalování grafických materiálů s logy PA a s ČOV, průběžný monitoring				zaslání podkladů pro monitoring do 15ti dní po akci		zaslání monitoringu partnerům			
partneři ČOT																	ČOV dodá loga PCOT				oslovení PCOT - aktivace nad rámec základního plnění				upřesnění plnění partnerů - aktivace nad rámec základního plnění												realizace partnerského plnění v součinnosti s ČOV, schvalování grafických materiálů s logy PCOT s ČOV, průběžný monitoring				zaslání podkladů pro monitoring do 15ti dní po akci		zaslání monitoringu partnerům			
grafické prvky	návrh loga a základních grafických prvků, vizuál																grafický manuál, hlavičkový papír, šablona prezentace																													
maskot	návrh maskota, výroba																výroba																													
mediální kampaň kraje	příprava																plán do 31.8.				tisková data												spuštění kampaně kraje				monitoring médií									
mediální kampaň ČOT																	příprava				plán do 31.3				tisková data, finální podklady												kampaň ČOT				monitoring médií					
webové stránky, sociální sítě - pořadatel																	základní komunikace				středně intenzivní komunikace												velmi intenzivní komunikace				monitoring médií									
webové stránky, sociální sítě - ČOV																	průběžně - top příspěvky, vypsání a výběr programu Mladí novináři				články mladých novinářů a další články												monitoring médií													
média, články - pořadatel																	základní komunikace				středně intenzivní komunikace				velmi intenzivní komunikace												monitoring médií									
média, články - ČOV																	průběžně - top články																monitoring médií													
TK (termíny dle dohody)	podpis smlouvy																dle domluvy				dle domluvy												TK													
video komunikace																	scénář promo videa				promo video a případně další video komunikace												video tým na akci				monitoring médií									
foto dokumentace - pořadatel	průběžně dle aktivit (promo akce, tiskové konference, monitoring partnerských plnění)																																dokumentace z akce				předání foto dokumentace									
foto dokumentace - ČOV																																	foto z akce				předání foto dokumentace									
streaming a ČT																	oslovení ČT				domluva na streamingu				finalizace streamingu v koordinaci s vysíláním ČT (v případě účasti ČT)												vysílání				monitoring médií					
zapojení krajských ambasadorů																	oslovení ambasadorů				propagace akce s ambasadorů												účast na akci				poděkování									
zapojení celostátních ambasadorů																	oslovení ambasadorů v případě dohody s pořadatelem				propagace akce s ambasadorů												účast na akci				poděkování									
veřejnost - promo akce																	příprava akcí, výroba propagačních předmětů				promo akce v kraji																									
výzdoba měst a kraje																	domluva s městy na olympijské výzdobě				výroba												výzdoba měst				deinstalace									
turistická nabídka																	příprava				distribuce				distribuce v rámci CIS																					
tiskoviny (letáky, plakáty, brožura akce)																	příprava, tisk plakátů, letáků				výlep plakátů, distribuce letáků				příprava a tisk brožur				distribuce brožur																	
navigační a informační systém																	příprava a rozpis				tisk				instalace												deinstalace									
merchandising																	návrh kolekce, výběr dodavatelů, oslovení dodavatelů ČOT				výroba, systém prodeje				prodej (v případě prodeje i online, jinak kratší období)																					
medaile, poháry																	design				výroba																									
diplomy																	návrh				tisk																									
<b>Služby krajským výpravám a CIS</b>																																														
krajské výpravy	průběžné info kraje, přihláška A																průběžné info kraje, přihláška B				schůzka č.1				průběžné info kraje, fakturace výprav												schůzka č. 2				štáby na ODM					
akreditace, CIS																	školení pro pořadatele				příprava CIS				otevření akreditačního systému pro krajské výpravy, příprava vzhledu akreditací												uzavření CIS				tisk		distribuce		výsledkový servis	
<b>VIP, Ceremoniály &amp; Protokol</b>																																														
slavnostní zahájení	lokality do 30.9.																příprava prvních scénářů				finalizace scénáře				minutové programy, nácvik, produkční řešení												akce									
slavnostní zakončení	lokality do 30.9.																příprava prvních scénářů				finalizace scénáře				minutové programy, nácvik, produkční řešení												akce									
medailové ceremoniály	lokality do 30.9.																programové a produkční řešení				zkoušky				minutové programy												akce									
program pro hosty																	příprava				návrh				finalizace												organizační zajištění programu				akce					
oslovení hostů pořadatelského kraje																	příprava				avízo top hostů				odeslání všech pozvánek z CIS a potvrzování účasti												péče o hosty									
oslovení hostů ČOV																	příprava								odeslání všech pozvánek z CIS a potvrzování účasti												péče o hosty									
<b>Dobrovolníci</b>																																														
organizace dobrovolníků																	návrh organizace práce s dobrovolníky, spolupráce se školami a dalšími institucemi, počty dobrovolníků				zajištění odměn pro dobrovolníky (př. volné vstupny, dárky) a oblečení																									
dobrovolníci - práce s nimi																	nábor dobrovolníků								rozdělení na pozice, školení, výdej oblečení												akce				poděkování					
školení dobrovolníků pro CIS																									školení č. 1												školení č. 2									

průběžná koordinace a poradenství

Legenda: modré oblasti zajišťuje pořadatel, červené oblasti zajišťuje ČOV ve spolupráci s ČO a.s. Termíny, vyjma oblastí s přesně určeným termínem, jsou orientační.