

Změnový list číslo 23

Identifikace akce	
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín
Předmět změnového listu	
D1M revizních protipožárních dvířek pro slaboproud	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02 - Administrativní objekt C	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Volně přístupné revizní otvory do instalační šachty slaboproudu.	
Nové řešení :	
Otvory osazeny revizními požárními dvířky, celkem 8 ks.	
Zdůvodnění změny :	
Požadavek objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Není.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č.30, bod 24/2.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu díla: není	
Vliv na cenu: navýšení o 29 579,78 Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	29 579,78 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29 579,78 Kč
DPH	6 211,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	35 791,53 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.23	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Opinost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku	
Datum: 6. 01. 2020	



Digitálně podepsal
Datum:
2020.03.23
10:52:24 +01'00'



Digitálně podepsal
Datum:
2020.03.23
12:11:08
+01'00'

KAŇKOVÁ Renata Digitálně podepsal
Datum: 2020.03.24
15:14:10 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 05.09.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Úd. na zápis: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 579,78	35 791,53	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	29 579,78	35 791,53	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	29 579,78	35 791,53	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	29 579,78	35 791,53	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	29 579,78	35 791,53	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-lytčí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis



2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové st. ÚO a ÚOP Chrudim

Objekt:

701770112 - Výstavba nové st. ÚO a ÚOP Chrudim

Suplita:

0027011202 - ÚOP Chrudim - stavební úpravy

Územní list:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 579,78

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV 29 579,78

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

4 - Vodovodné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 568,00

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun lhot

11,78

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiohřesavá opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce železobetonové

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a vln

N00 - Zachytň a zádržný systém

N01 - Zachytň a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Město: Mladá Boleslav
 Okres: Mladá Boleslav
 Území: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim
 Datum: 17.04.2019
 Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem:							29 579,78
Přípočty							
		HSV	Práce a dodávky HSV				29 579,78
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 568,00
nová položka		641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámců do 1 m2 na montážní pěnu	ks	8,000	271,00	2 168,00
			Osazení vertikálních protipožárních dveří pro slaboproud, rozměr 400x400 a 400x450 mm				
		998	Přesun hmot				11,78
210	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,048	245,36	11,78



