


Změnový list číslo		24
Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Ocelové lemovací úhelníky ve vjezdech do garáží.		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02 - Administrativní objekt - B, C; SO 03 - Mytí vozidel - D; SO 04 - Technická ošetřovna vozidel - E		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Podlaha ve vjezdech do garáží není lemována ochranným úhelníkem.		
Nové řešení :		
Osazení ocelových pozinkovaných úhelníků do podlah ve vjezdech do garáží.		
Zdůvodnění změny :		
Ochrana betonové podlahy při přejezdu vozidel přes hranu vjezdu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.26, bod 25/7, ze dne 22. 8. 2019.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: navýšení o 23 736,71 bez DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:		23 736,71 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		23 736,71 Kč
DPH		4 984,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		28 721,42 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.24		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku Datum: 6. 03. 2020		



Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.23
10:53:59
+01'00'



Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.23
12:11:29
+01'00'

KAŇKOV Digitálně podepsal
Á Renata KAŇKOVÁ Renata
 Datum: 2020.03.24
 15:15:27 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 736,71	28 721,42	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	23 736,71	28 721,42	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	11 934,82	14 465,33	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	4 506,80	5 453,23	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	4 506,80	5 453,23	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	7 448,02	9 012,10	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	7 448,02	9 012,10	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Řešení a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Jízdí vozidla-D	5 256,58	6 360,58	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	5 256,58	6 360,58	Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E	6 525,21	7 895,50	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	6 525,21	7 895,50	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněná plochy, optocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Optocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VOH	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Vystavba a záře ÚO a ÚOP Chrudim

Objekt:

701/2014-2 - Vystavba záře ÚO a ÚOP Chrudim

Stavba:

007/014-01 - SO 02-A Inženýrské objekty A,B,C

Úroveň:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objekt:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 506,80

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesum hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

4 506,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

4 506,80

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - náčerty

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba státního územního úřadu v Chrudimi
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba státního územního úřadu v Chrudimi
 Stupeň: 2017/014-2-02-02-1 - Instalace územního úřadu v Chrudimi

Název: **2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zpracoval: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Ukládá: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 506,80	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 506,80	
D		767	Konstrukce zámečnické				4 506,80	
1	K	767000001R	Ocelový úhelník žárově zinkovaný L 50x50x5 mm	m	6,000	498,00	2 988,00	
			<i>Práce a dodávky: Posazení a připevnění, šroubování, šroubování, doprava do zhotovitelovy a zpět</i>					
			<i>1.10P</i>					
			<i>1.20 3,9 m</i>			3,000		
			<i>1.21 3,9 m</i>			3,000		
			<i>Mzdy součet</i>			6,000		
2	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	22,504	66,20	1 489,76	CS ÚRS 2019 02
			<i>1.10P</i>					
			<i>1.20 11,252 kg</i>			11,252		
			<i>1.21 11,252 kg</i>			11,252		
			<i>Mzdy součet</i>			22,504		
3	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024	1 210,00	29,04	CS ÚRS 2019 02
			<i>1.10P</i>					
			<i>1.20 11,252 kg</i>			11,252		
			<i>1.21 11,252 kg</i>			11,252		
			<i>Mzdy součet</i>			22,504		
			<i>21,5019,001</i>			0,024		
			<i>Součet</i>			0,024		



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vyřazení a výhledy 100-1000 Chrušovice
 Obec: 2017014-1-2 - Vyřazení a výhledy 100-1000 Chrušovice
 Směrnice: 2017014-1-2-01 - 1019 - 1019 - 1019 - 1019
 Úroveň B:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj,C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrušovice Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Ú. číslo: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 448,02

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Světlo a kompletní konstrukce
- 4 - Vodovodné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 7 448,02


- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiohřevová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické 2 418,02
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33 M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař.a vñh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba objektu ÚO a GOR Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba objektu ÚO a GOR Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Účelová kóda:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objednatel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 448,02	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				7 448,02	
0	767		Konstrukce zámečnické				7 448,02	
1	K	767000001R	Ocelový úhelník žárově zinkovaný L 50x50x5 mm	m	10,117	498,00	5 038,27	
			<i>Rozeznání a položení na základě ústní souřadnice z přílohy - zápis z zkušební, úprava do státního a zpět</i>					
			"1.PP"					
			"0.01" 3,58 m		3,580			
			"1.13"					
			"1.13" 2,975 m		3,572			
			"1.15" 2,965 m		2,965			
			Mezísoučet		10,117			
2	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	35,743	66,20	2 366,19	CS ÚRS 2019 02
			"1.PP"					
			"0.01" 13,427 kg		13,427			
			"1.HP"					
			"1.13" 11,158 kg		11,158			
			"1.15" 11,158 kg		11,158			
			Mezísoučet		35,743			
	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obletech výškv do 6 m	t	0,036	1 210,00	43,56	CS ÚRS 2019 02
			"1.PP"					
			"0.01" 13,427 kg		13,427			
			"1.HP"					
			"1.13" 11,158 kg		11,158			
			"1.15" 11,158 kg		11,158			
			Mezísoučet		35,743			
			35,743*0,001		0,036			
			Drobné		0,036			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výhledová výhledová GOP Chrudim

Objekt:

701/2017 - Výhledová výhledová GOP Chrudim

Směrnice:

701/2017 - Výhledová výhledová GOP Chrudim

Dotazník:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 256,68

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

993 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

5 256,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

5 256,68

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

793 - Technologie myčky

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém




SOUPIS PRACÍ

Místo: Výstavba areálu ÚO v ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Věstařov areál ÚO v ODP Chrudim
 Soupis: 09/2018-01 - SOUPIS PRACÍ
 Datum: 2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zaměstvatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Dodavatel: KB projekt, s.r.o.
 Objednatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 256,68	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				5 256,68	
0	767		Konstrukce zámečnické				5 256,68	
1	K	767000001R	Ocelový úhelník žárově zinkovaný L 50x50x5 mm <i>Porovnání k položce: povrchová úprava z povrchový, žlávy zinkování, doprava do zhotovny a zařt</i>	m	7,000	498,00	3 486,00	
	vv		"LNP"					
	vv		"1.01" 3,5 m		3,500			
	vv		"1.01" 3,5 m		3,500			
	vv		Mazivoúčet		7,000			
2	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	26,254	66,20	1 738,01	CS ÚRS 2019 02
	vv		"LNP"					
	vv		"1.01" 13,127 kg		13,127			
	vv		"1.01" 13,127 kg		13,127			
	vv		Mazivoúčet		26,254			
3	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v oblektech výškv do 6 m	t	0,027	1 210,00	32,67	CS ÚRS 2019 02
	vv		"LNP"					
	vv		"1.01" 13,127 kg		13,127			
	vv		"1.01" 13,127 kg		13,127			
	vv		Mazivoúčet		26,291			
	vv		27,254*0,001		0,027			
	vv		Sazba		0,027			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OBP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OBP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04 Technická řešení v souladu s E

Úroveň 3:
2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 525,21

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodovodné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

6 525,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

6 525,21

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

H01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového ÚD v OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba nového ÚD v OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04 Technická řešení a řešení

Úroveň:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Adresa:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 525,21	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 525,21	
0	767		Konstrukce zámečnické				6 525,21	
1	K	767000001R	Ocelový úhelník žárově zinkovaný L 50x50x5 mm	m	8,690	498,00	4 327,62	
			<i>Deska k položení - materiál přivaz. železn. zinkování, doprava do zinkovny a zpět</i>					
			1.1.00					
			1.11 2,84 m		2,840			
			1.11 2,82 m		2,820			
			1.12 3,03 m		3,030			
			Mezisoučet		8,690			
2	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	32,593	66,20	2 157,66	CS ÚRS 2019 02
			1.1.00					
			1.11 10,652 kg		10,652			
			1.11 10,577 kg		10,577			
			1.12 11,364 kg		11,364			
			Mezisoučet		32,593			
3	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, srovnání vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	1 210,00	39,93	CS ÚRS 2019 02
			1.1.00					
			1.11 10,652 kg		10,652			
			1.11 10,577 kg		10,577			
			1.12 11,364 kg		11,364			
			Mezisoučet		32,593			
			32,593*0,001		0,033			
			0,033		0,033			



