



Změnový list číslo 26

Identifikace akce:		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Finální podlahová krytina, míst. č. 1.08 Střelnice		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekt C		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Objekt C: Projektová dokumentace původně nenavrhovala finální podlahovou krytinu do střelnice.		
Nové řešení :		
Objekt A: Nové je na žádost objednatele navržena podlahová krytina do střelnice, shodná s krytinou v tělocvičně.		
Zdůvodnění změny :		
Žádost objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Není.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.26, bod 26/5, ze dne 22. 8. 2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: navýšení o 517 443,64 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	517 443,64 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	517 443,64 Kč	
DPH	108 663,16 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	626 106,80 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.26		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Opisnost změnového listu za účastika programu zkontrolovat.		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku		
Datum : 6. 01. 2020		



Digitálně
podepsal
Datum:
2020.03.23
10:56:43 +01'00'



Digitálně
podepsal
Datum:
2020.03.23
12:12:10
+01'00'

KAŇKO
VÁ
Renata

Digitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.03.24
15:16:29 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rod: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudím

Místo: Chrudím

Datum: 17.04.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Ukazatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		517 443,64	626 106,80	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudím	517 443,64	626 106,80	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	517 443,64	626 106,80	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	517 443,64	626 106,80	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	517 443,64	626 106,80	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavovací sál MO a ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavovací sál MO a ODP Chrudim
 Soupis: 002/014-2-02 - SO 02 - Architektonické a stavebně-technické řešení

Učesání: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 17.04.2019
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 517 443,64

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV 517 443,64

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Světlé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	516 874,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	569,48

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Pevňkové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protiořesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - matby a tapety	

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a výt.	
---	--

N00 - Záchytný a zádižný systém

N01 - Záchytný a zádižný systém	
---------------------------------	--



