

# Dodatek č. 1

## smlouvy o dílo č. 40/2R/2018

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>1. Objednatel:</b> | <b>Město Železný Brod</b>   |
| zastoupený            | starostou Mgr. Františkem Lufinkou  |
| se sídlem             | nám. 3. května č. p. 1, 468 22 Železný Brod   |
| bankovní spojení      |   |
| číslo účtu            |   |
| IČO                   | 00262633  |
| DIČ                   | CZ00262633  |
| telefon               |    |
| fax                   |   |
| e-mail                |   |
| <b>2. Zhotovitel:</b> | <b>Světlo Turnov s.r.o.</b>   |
| zastoupený            | Alicí Láníkovou   |
| se sídlem             | Výšinka504, 511 01 Turnov   |
| bankovní spojení      |  |
| číslo účtu            |   |
| IČ                    | 25266144  |
| DIČ                   | CZ25266144  |
| Telefon               |  |
| e-mail                |   |

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### 1. Předmět plnění

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu:

**„Úpravy topného systému v sokolovně v Železném Brodě“**

### 2. Předmět dodatku smlouvy

Změna bodu 3. cena díla a fakturace- cena předmětu se mění dle změnového listu č.1 o vícepráce takto:

Celková cena za dílo schválená 1 950 644,- Kč bez DPH

Vícepráce 49 803,50,- Kč bez DPH

Celková cena 2 000 447,50,-Kč bez DPH


(slovy: dvamilionytřistačtyřicetsedmkorunčeskýchapadesáthalěrů)

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní body smlouvy o dílo č. 40/2R/2018 se nemění.
- 3.2. Tato smlouva je sepsána ve třech originálech, s tím, že Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

***Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. 40/2R/2018 - byl schválen Radou města usnesením 284/14R/2019 dne 2.9.2019***

V Železném Brodě dne



V Železném Brodě dne

