



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE
Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

OBJEDNÁVKA

Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13
412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827
DIČ : CZ 272 63 827

V Praze dne 9.3.2020

č.obj.200309

O b j e d n á v á m e

Dobrý den,


objednáváme u Vás úpravy a doplnění budovy zázemí v areálu fotbalového hřiště Lysolaje dle požadavků budoucího nájemce areálu. Jedná se o položky, které nebyly součástí veřejné zakázky „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje-objekt zázemí“.

Cena dle nabídky z 28.2.2020.

Celková cena vč. DPH 21%390 000,-Kč

Předpokládané termíny pracído 15.4.2020

Děkujeme a jsme s pozdravem


Ing. Dana Malečková
zástupkyně starosty



Fakturační údaje:

Městská část Praha - Lysolaje
Kovářenská 8/5
165 00 Praha - Lysolaje
IČ: 00231207
DIČ: CZ00231207

Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Dana Malečková
Kovárenská 8/5
165 00 Praha Lysolaje

Komu
Ing. Dana Malečková

Vyřizuje / tel
Volfová / +420 770 171 605

Litoměřice
28.2.2020

Věc: „CN- práce Sportovní areál v Praze Lysolajích“

p.č.	Popis	MJ	Počet	JC	Celkem
1.	ruční výkop pro provedení přívodu vody pro altán, rezerva 23.2.2019	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
2.	vysazení odbočky vody, zpětný zásyp	ks	1,00	3 575,00	3 575,00
3.	ruční výkop a hledání odbočky dešťové kanalizace	ks	1,00	1 651,00	1 651,00
4.	vysazení odbočky dešťové kanalizace	ks	1,00	3 740,00	3 740,00
5.	dodávka a montáž přidaných zrcadel	ks	8,00	2 227,50	17 820,00
6.	D+M nově požadovaného umyvadla	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
7.	D+M 1 ks háčku a WC štětky oproti požadavkům	kpl	1,00	1 870,00	1 870,00
8.	bourání prostupů pro chráničku - rezerva altán , položení chráničky a zpětná betonáž	ks	1,00	6 050,00	6 050,00
9.	dodatečná ochrana proti navlhnutí	mb	46,00	275,00	12 650,00
10.	Rozvody elektro vč. zásuvek navíc dle požadavku provozovatele	kpl	1,00	85 057,05	85 057,05
11.	Výpomoc slaboproud pan Kletečka, zašukování po rozvodech ezs, chránička pro internet	kpl	1,00	4 125,00	4 125,00
12.	změna užívání WC ženy a invalidní WC, včetně změny rozvodů kanalizace, geberit	kpl	1,00	33 000,00	33 000,00
13.	dvířka pro vodoměr - vyrobeno z SDK	ks	1,00	1 320,00	1 320,00
14.	rektifikace vstupních dveří - samozavírače	kpl	1,00	57 871,00	57 871,00
15.	D+M přebalovací pult	ks	1,00	7 865,00	7 865,00
16.	Vybavení kuchyně spotřebiči navíc dle požadavku provozovatele	kpl	1,00	27 940,00	27 940,00
17.	D+M horních skříněk kuchyňské linky navíc dle požadavku provozovatele	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
18.	D+M desky pod umyvadlo navíc dle požadavku provozovatele	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00
19.	D+M stolu (šatna rozhodčí)	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
20.	Dodatečná ochrana venkovních sloupů nátěrem	kpl	1,00	5 680,00	5 680,00
21.	Doplnění háčků do šaten navíc dle požadavku provozovatele	kpl	1,00	12 650,00	12 650,00
22.	Stůl - klubovna navíc dle požadavku provozovatele	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
23.	Židle - klubovna navíc dle požadavku provozovatele	ks	5,00	2 500,00	12 500,00
CELKEM BEZ DPH					322 314,05
21% DPH					67 685,95
CELKEM VČ. 21% DPH					390 000,00



Gardenline s.r.o | Sídlo: Šefiková 405/13, 412 01 Litoměřice | Provozovna: Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice
Web: www.garden-line.eu

IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ 272 63 827 | Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí n. L. / Spis C 21435 • 9 2.2005
Číslo účtu: 194 984 094/0300



S pozdravem,

Ing. Alice Volfová
Gardenline s.r.o.

