

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 24. března 2020 9:32
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Upřesnění objednávky instalačních projektů č. OB 60/2019 na elektronizaci jednacích síní

Dobrý den,

akceptujeme změnu objednávky **OB 60/2019** – ponížení na 6 ks.

Děkuji

S přáním příjemného dne

[REDACTED]
Obchodní asistentka
AV MEDIA, a.s.

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 23, 2020 1:59 PM
To: [REDACTED]
Cc: Soudy Projekt <soudy.projekt@avmedia.cz>
Subject: Upřesnění objednávky instalačních projektů č. OB 60/2019 na elektronizaci jednacích síní
Importance: High

Dobrý den,

v souladu s aktuálním vývojem projektu na elektronizaci jednacích síní a pokyny Ministerstva spravedlnosti ČR si tímto dovoluji snížit počet objednaných instalačních projektů z původních 12 kusů na 6, které byly zdejšímu soudu dodány v roce 2019 (viz. přílohy).

Prosím o akceptaci tohoto upřesnění s tím, že z objednávky č. OB 60/2019 bylo dodáno 6 instalačních projektů pro jednacích síně č. 4, 5, 7, 15, 21, 26 a zbývajících 6 instalačních projektů již nebude v rámci objednávky č. OB 60/2019 zpracováno.