

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 0729/2019

uzavřený podle podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Adresa :

Zastoupen ve věcech smluvních :

ve věcech technických:

Městský úřad Krnov

Doručeno: 03.03.2020 11:19:13

KRNOVZ-20754/2020

listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



Město Krnov

Krnov , Hlavní náměstí 1 , 794 01Krnov

Ing. Tomáš Hradil

starostou města

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Karel Klímeček, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 274, email: kklimek@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Petr Mynář, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 244, email: pmynar@mukrnov.cz

Bc. Martina Marčanová, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 271, email: mmarcanova@mukrnov.cz

Bankovní spojení :

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

KB a.s., expozitura Krnov

č. účtu 728771/0100

00296139

CZ00296139

a

Zhotovitel:

Adresa :

Zastoupen ve věcech smluvních :

ve věcech technických:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Ing. Ladislav Řehka

jednatel

Ing. Ladislav Řehka, Tomáš Vychytil, projektant

Bankovní spojení :

IČ:

DIČ :

Plátce DPH:

Zapsán pod značkou C. 5803 u rejstříkového soudu v Ostravě dne 1.5. 1993

ID datová schránky:

KB Bruntál exp.Krnov, č.ú.19402-771/0100

47976250

CZ47976250

ano

4v3iazh

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.10.2019 smlouvu o dílo č. 0729/2019. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na následující změně smluvních podmínek uzavřené smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci:

říjen 2019

Ukončení prací na DPS a předání díla

30.4.2020

**IX.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto Dodatkem č 2 nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými změnami původních smluvních podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí.
3. Dodatek č. 2 smlouva č. 0729/2019 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Krnově dne *2. 3. 2020*

V Krnově dne *12. 3. 2020*

Zhotovitel :

Objednatel:

Ing. Ladislav Řehka
jednatel **osobní údaj**

Ing. Tomáš Hrad
starosta



osobní údaj

