

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA


Objednavatel:

Pardubický kraj	
Komenského nám. 125	
53211	Pardubice
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Číslo účtu:	220430336/0300

č: 2020/00264
Dodavatel:

OPTIMA, spol. s r.o.	
Žižkova 738	
56601 Vysoké Mýto	
IČ:	15030709
DIČ:	CZ15030709
Číslo účtu:	43-6659920267/0100

Vyhотовeno v Pardubicích, dne: 06.03.2020

Objednáváme u Vas podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
1,000		<p>K projektu "Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35", objednávané změny PDPS vyvolané nálezem dehtu v té nejvyšší kontaminaci na stávajícím úseku silnice dle Vaší cenové nabídky ze dne 4.3.2020.</p> <p>Žádáme o změny v dokumentaci PDPS v rozsahu skladby konstrukce, s možností zpracování stávajících asf. vrstev do konstrukce modernizované silnice (textová část PD, vzorové příčné fezy, příčné fezy, výkazy výměr a kontrolní rozpočet...) V dokumentaci budou zapracovány tyto změny:</p> <p>odebráno: odvoz na skládku odebráno: poplatek za skládku odebráno: vrstva Mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 170 mm přidáno: zařízení meziskládky pro odfrézovanou směsí, ošetření dočasné skládky, zpělné použití přidáno: doplnění vhodného materiálu např. šterkodrt' pro recyklaci na místě za studena přidáno: Vrstva recyklace na místě za studena RS CA 0/32 tl. 170mm dle TP 208 (za vrstvu MZK) Konstrukce vozovky bude změněna z TDZ III: D1-N-I-III na TDZ III: D1-N-7-III dle TP 170) Vrstva MZK tl. 170mm bude nahrazena za vrstvu RS CA tl. 170mm.</p> <p>Nově zpracovanou dokumentaci žádáme předložit ke kontrole do jednoho měsíce od Vaší akceptace této objednávky. Hotové dílo bude po kontrole a případných připomínkách objednatele předáno nejpozději do dvou měsíců od Vaší akceptace této objednávky. Počet paré, místo odevzdání hotového díla a podmínky související s pravidly IROP se řídí uzavřenou smlouvou [redacted] Cena bez DPH 123 000,- Kč, tj. cena celkem s DPH 148 830,- Kč Splatnost faktury 30 dní Příloha cenová nabídka</p>	148 830,00

Podepsáno dne: 10. 03. 2020

 Richard Červenka Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyzýváje:

Tel:	[redacted]	referent oddělení projektového řízení OR
e-mail:	[redacted]	[redacted]

11.3.20

Předmět:

FW: Komárov - I/35 - změna PD

Přílohy:

Podklad_obj_Komarov_uprava PDPS_dehty.docx

From:

Sent: Wednesday, March 4, 2020 9:31 AM

To:

Cc:

Subject: Re: Komárov - I/35

Dobrý den,

na základě tel. požadavku Vám zasíláme cenovou nabídku na změnu PD:

V souvislosti s vyhl. č. 130/2019 Sb., platné od 1.6.2019, bylo dodatečným rozbořem asfaltové směsi zjištěna přítomnost dehtu.

Změna PD v rozsahu skladby konstrukce, s možností zpracování stávajících asf. vrstev do konstrukce modernizované silnice.

Změna zadávací PD (DZS), resp. PD pro provedení stavby (textová část PD, vzorové příčné řezy, příčné řezy, výkazy výměr a kontrolní rozpočet...)

- vyhotovení změny DZS (PDPS)

30% x smluvní cena dle SoD 350.000,- = 105.000,- Kč

- 10 paré tištěné formy DZS (PDPS),

5 x v digitální formě v souladu s SoD 10 x 1.800,- = 18.000,- Kč

Celkem, bez DPH

123.000,- Kč

Termín plnění

- předmět díla, změna PD, od objednání do 30-ti kalendářních dnů

Optima spol. s r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

Dne 25. 2. 2020 v 9:03 [redacted] OPTIMA napsal(a):

Dobrý den,

K Vašemu požadavku : zkrácení doby vyhotovení změny PDPS

vzhledem k tomu, že jsme se již připravovali na změnu návrhu konstrukce vozovky, z důvodu zjištěného zvýšeného obsahu PAU, včetně odsouhlasení změny stavebním úřadem, můžeme [REDACTED] vyhovět Vašemu požadavku na zkrácení termínu vyhotovení změny PDPS na 1 měsíc od závazného objednání.

Děkuji, s pozdravem [REDACTED] OPTIMA Vysoké Mýto, [REDACTED]

Dne 9. 12. 2019 v 7:35 [REDACTED] OPTIMA napsal(a):

Dobrý den,

v příloze zasílám návrh [REDACTED] změnu RDS s ohledem na zjištění dehtu v současné živičné konstrukci vozovky. Změna PD umožní zapracovat odfrézovaně živičné vrstvy do upravené nově navrhované konstrukce.

Důvodem je úspora nákladů na odvoz a uložení na skládku jako " nebezpečný odpad ", vícenáklad cca 10.477tis.Kč + DPH = 12.677tis.Kč !!!

Děkuji, s pozdravem

[REDACTED] jednatel

Optima spol. s r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto
[REDACTED]