

## SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

*„Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:  
II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa“*

Termín platby	Cena bez DPH	DPH	Celková cena
1. platba za činnost( květen/20)	32 700,00	21%	39 567,00
2. platba za činnost( červen/20)	32 700,00	21%	39 567,00
3. platba za činnost( červenec/20)	32 700,00	21%	39 567,00
4. platba za činnost( srpen/20)	32 700,00	21%	39 567,00
5. platba za činnost( září/20)	32 700,00	21%	39 567,00
6. platba za činnost( říjen/20)	32 700,00	21%	39 567,00
<b>Celkem</b>	<b>196 200,00</b>		<b>237 402,00</b>

V Dubině 13.02.2020



Jakub Papoušek