



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 161/257/2018

na zhotovení projektové dokumentace vnitřního vybavení a návrhu nové expozice Východočeského muzea v Pardubicích – Numizmatická sbírka

Smluvní strany

1. **Východočeské muzeum v Pardubicích**

se sídlem: Zámek 2, 530 02 Pardubice

IČ: 14450542

DIČ: CZ14450542

[Redacted contact information]

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel nebo Ing. Jana Jelínková, zástupce ředitele

Ve věcech technických:

Hana Bičíková, DiS. nebo Ing. Zbyněk Brabec

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Arch. Martin Poldauf**

se sídlem: Na Žvahově 502/30, 152 00 Praha 5

IČ: 67988628

DIČ: CZ 7012268725

[Redacted contact information]

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 161/257/2018 na zhotovení projektové dokumentace vnitřního vybavení a návrhu nové expozice Východočeského muzea v Pardubicích – Numizmatická sbírka (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší změnu dílčích termínů odevzdání díla a navýšení celkové ceny díla. Důvodem jsou změny koncepce vzhledem k realizovanému projektu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č.p. 1 a č.p. 2 a rozšíření expozice o jednu místnost.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku IV. bodu 1) smlouvy mění takto:

V bodě 2) článku IV. se text ve znění

Termín odevzdání Díla dle čl. II. Předmět smlouvy body 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4: do 180 kalendářních dní od zveřejnění do registru smluv



nahrazuje textem

Termín odevzdání Díla dle čl. II. Předmět smlouvy bod 1.1 do 180 kalendářních dní od zveřejnění do registru smluv.

Předmět smlouvy body 1.2 a 1.4 do 480 kalendářních dní od zveřejnění do registru smluv.

Předmět smlouvy body 1.3 do do 510 kalendářních dní od zveřejnění do registru smluv.

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

Dále se smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku V. smlouvy mění takto:

V bodě 1. článku V. se text ve znění

Smluvní cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

Projektová dokumentace dle čl. II. Předmět smlouvy body 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4	295 500,-
DPH 21%	62 055,-
Cena celkem v Kč včetně DPH	357 555,-

Autorský dozor	55 000,-
DPH 21%	11 550,-
Cena celkem v Kč včetně DPH	66 550,-

Slovy cena celkem včetně DPH: Čtyřístadvacetčtyřitisícstopět korun českých

nahrazuje textem

Smluvní cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

Projektová dokumentace dle čl. II. Předmět smlouvy body 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4	330 500,-
DPH 21%	69 405,-
Cena celkem v Kč včetně DPH	399 905,-

Autorský dozor	55 000,-
DPH 21%	11 550,-
Cena celkem v Kč včetně DPH	66 550,-

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Dále se smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku VI. smlouvy mění takto:

V bodě 1. písm. c) článku V. se text ve znění

faktura na částku 55 000,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení (předání díla) dle čl. II odst. 1.3. – grafické zpracování veškerých expozičních prvků



nahrazuje textem

faktura na částku 90 000,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení (předání díla) dle čl. II odst. 1.3. – grafické zpracování veškerých expozičních prvků

V ostatním se článek VI. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.

V Pardubicích dne 06. 03. 2020

Za objednatele:



Mgr. Tomáš Libánek
ředitel

Za zhotovitele:



Ing. Arch. Martin Foida

