

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 897/2019-SML

Číslo dodatku: 897/2019-SML – D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1099/2019

Smluvní strany:

Objednatel :

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [REDACTED]

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení : [REDACTED]

č. účtu : [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

Strojírny Brno, a.s.

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2778

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 25543512

DIČ: CZ25543512

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce ve věcech obchodních: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku této smlouvy o dílo jsou odsouhlasené vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace zakázky „VD Bystřička – rekonstrukce MVE“ (dle Soupisu víceprací/méněprací ze dne 1.11.2019).

II.

V základní SoD se mění odstavec č. V. Cena díla následovně:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo doplněné v rozsahu čl. I. tohoto dodatku smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou:

Celková cena díla dle čl. V. základní Smlouvy o dílo (bez DPH)	9 430 212,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	204 440,- Kč
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	9 634 652,- Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha**:

Příloha č.1 - Soupis víceprací/méněprací ze dne 1.11.2019

V Brně 27. 3. 2020

V Kuřimi dne 17. 2. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[Redacted]
[Redacted]
Povodí Moravy, s.p.

.....
[Redacted]
[Redacted]
Strojírny Brno, a.s.