

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-3814/2019**

s názvem

„Demolice nevyužívaných budov a objektů – strážní domek č. 43 v žst. Vikaneč“

Čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Doubek Libor, vedoucí oddělení SPS Brno, mobil: 724 221 015, email: Doubek@szdc.cz

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26,
611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

1.2. Zhotovitel:

PRÁCI LIDEM s.r.o.

sídlo: Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno

IČO: 03867366

DIČ: CZ03867366

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 87165

zastoupen: Marcel Ščuka, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických :

Marcel Ščuka

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Marcel Ščuka

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Práci lidem s.r.o., Černovické nábřeží 423/7, 618 00 Brno

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Čl. 2
Předmět dodatku

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu neodpojení elektro přípojky ze strany ČEZ a. s., následkem čehož bylo nutné z bezpečnostních důvodů práce pozastavit. V rámci demolice má být dále provedena betonáž věnce s osazením zábradlí a vzhledem k uvedenému zdržení a následným klimatickým podmínkám v zimním období je nutné s realizací počkat do jarního období.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 **Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2.** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30. 07. 2020.**

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem zůstává Smlouva o dílo č. E639-S-3814/2019 ve znění Dodatku č. 1 beze změn.

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že zákonem č. 367/2019 Sb. byl novelizován zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým ke dni 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní identifikační údaje zůstaly nezměněny.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 25.03.2020

V Brně dne 23.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace

PRÁCI LIDEM s.r.o.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Marcel Ščuka
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 644638

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eed6d3d7-fbd3-43db-9160-e16c141d712d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2020 12:02:00

