

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1 / 2020**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
kterou uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

### **Zhotovitel:**

**Název:** Ing. Karel Bartušek  
**PavingSpol**  
s místem podnikání ve Šlapanicích, Husova 18/966, 664 51 Šlapanice  
**kontaktní osoba:** Ing. Karel Bartušek, mobil: 603 310 408  
**IČO:** 71825568  
**DIČ:** CZ8101133788  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.  
**Číslo účtu:** 2862708001/5500  
(dále jen zhotovitel)

### **Objednatel:**

**Název:** Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace  
**Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Křížíkova 1694/11, 612 00 Brno  
**IČO:** 00567191  
**DIČ:** neplátce DPH  
**Zastoupená:** Ing. Miroslavou Zahradníkovou, ředitelkou školy  
**e-mail:** skola@ssfdr.cz  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 190532621/0710  
(dále jen objednatel)

### **3. Lhůta plnění, záruční doba a penále**

#### **Původní text:**

Doba realizace díla:  
**Termín zahájení:** 01.07.2020  
**Termín dokončení:** 20.07.2020

#### **Nový text:**

Doba realizace díla:  
**Termín zahájení:** 30.03.2020  
**Termín dokončení:** 17.04.2020

V Brně dne 30.03.2020

Ve Šlapanicích dne 30.03.2020

**za objednatele**

**za zhotovitele**

.....  
Ing. Miroslava Zahradníková  
ředitelka

.....  
Ing. Karel Bartušek