

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM - „186_KV_ERDF2_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A“

INSTAV stavební práce, s.r.o		1				2				3				4				5																
SO	P.č.	Činnost	měsíc	DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				31.8.2020										
			týden	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
			DEN	9.4.-30.4.2020 - 22 DNÍ				1.5.-31.5.2020 - 31 DNÍ				1.6.-30.6.2020 - 30 DNÍ				1.7.-31.7.2020 - 31 DNÍ				1.8.-31.8.2020 - 31 DNÍ					145									
Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A	1	bourání konstrukcí, demontáže, likvidace suti																																
	2	svislé a kompletní konstrukce																																
	3	vodorovné konstrukce																																
	4	úpravy povrchů																																
	5	podlahy																																
	6	konstrukce suché výstavby																																
	7	výplně otvorů vnější																																
	8	výplně otvorů vnitřní																																
	9	izolace tepelné																																
	10	elektroinstalace silnoproud																																
	11	elektroinstalace slaboproud																																
	12	zdravotechnika																																
	13	ústřední vytápění																																
	14	vzduchotechnika																																
	15	konstrukce zámečnické																																
	16	konstrukce truhlářské																																
	17	konstrukce klempířské																																
	18	podlahy skládané																																
	19	podlahy povlakové																																
	20	podlahy z dlaždic																																
	21	dokončovací práce - obklady																																
	22	dokončovací práce - malby a nátěry																																
Lhůta výstavby :			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32												
DÍLČÍ FINANČNÍ PLÁN			450 000,00 Kč				630 000,00 Kč				835 000,00 Kč				985 000,00 Kč				1 526 043,81 Kč															
CENA DÍLA DLE SOD			4 426 043,81 Kč																															

PŘEDÁNÍ DÍLA