


Oprava mostu ev.č. 125-034 v Kolíně, II. Etapa - opěra O11

Oprava mostu ev.č. 125-034 v Kolíně, II. Etapa, O11



Opraveno 25.11.2016

M. Jeřábek

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00068001 DIČ: CZ00066001

107




Oprava mostu ev.č. 125-034 v Kolíně, II. Etapa - opěra O00, O10

1.4.2017 2.4.2017 3.4.2017 4.4.2017 5.4.2017 6.4.2017 7.4.2017 8.4.2017 9.4.2017 10.4.2017 11.4.2017 12.4.2017 13.4.2017 14.4.2017 15.4.2017 16.4.2017 17.4.2017 18.4.2017 19.4.2017 20.4.2017 21.4.2017 22.4.2017 23.4.2017 24.4.2017 25.4.2017 26.4.2017 27.4.2017 28.4.2017 29.4.2017 30.4.2017 1.5.2017 2.5.2017 3.5.2017 4.5.2017 5.5.2017 6.5.2017 7.5.2017 8.5.2017 9.5.2017 10.5.2017 11.5.2017 12.5.2017 13.5.2017 14.5.2017 15.5.2017 16.5.2017 17.5.2017 18.5.2017 19.5.2017 20.5.2017 21.5.2017 22.5.2017 23.5.2017 24.5.2017 25.5.2017 26.5.2017 27.5.2017 28.5.2017 29.5.2017 30.5.2017 31.5.2017 1.6.2017 2.6.2017 3.6.2017 4.6.2017 5.6.2017 6.6.2017 7.6.2017 8.6.2017 9.6.2017 10.6.2017 11.6.2017 12.6.2017 13.6.2017 14.6.2017 15.6.2017 16.6.2017 17.6.2017 18.6.2017 19.6.2017 20.6.2017 21.6.2017 22.6.2017 23.6.2017 24.6.2017 25.6.2017 26.6.2017 27.6.2017 28.6.2017 29.6.2017 30.6.2017

Oprava mostu ev.č. 125-034 v Kolíně, II. Etapa, O00, O10

- Sanace opěry O00, O10
- Oprava mostního závěru na O00 - 1/2
- Oprava mostního závěru na O00 - 2/2
- Oprava a výměna příslušenství mostu na O00 - 1/2
- Oprava a výměna příslušenství mostu na O00 - 1/2
- Oprava mostního závěru na O10 - 1/2
- Oprava mostního závěru na O10 - 2/2
- Oprava a výměna příslušenství mostu na O10 - 1/2
- Oprava a výměna příslušenství mostu na O10 - 1/2



Obstavenka číslo 25.11.16

M. Jeřábek

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (107)  
příspěvková organizace  
Zborovska 11 160 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001