

• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5 - Smíchov
PSČ 150 00

Váš dopis číslo/ze dne

Naše číslo
93/mn/2016

Vyřizuje/
Ing. Nikmon / 606 751
520

Praha
30.11.2016



Změna termínu

Společnost Doprastav a.s. realizuje pro Vás zakazku „**Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr**“ na základě zmluvy o dílo č. 220/KSÚS/2016 zo dňa 1.7.2016.

Dňa 30.11.2016 bola ukončená uzavierka komunikácie I/38 v staničení cca 77,500 – 78,200 z dôvodu rekonštrukcie mostu ev.č. 38-034. V návaznosti na ukončenie uvedenej uzávierky sa nami realizované práce posunuli do klimaticky nevhodného obdobia. Týmto Vás preto žiadame o zmenu termínov realizácie prací podľa termínov uvedených uvedených v priloženom HMG.

S pozdravom

Ing. Martin Nikmon
Doprastav a.s. OS Praha



Doprastav,
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-0250-

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon
+420 286 890 541

Fax
+420 286 890 528

Internet
www.doprastav.sk
sekretariat.os@doprastav.cz
ID datové schránky: 2udzke9

IČO: 492 81 429
DIČ: CZ49281429