

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3251/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **19223**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: Společnost „ChT+GJW Teplice, zámecká zahrada – Úpořiny“**

Správce: **Chládek & Tintěra, a.s.**

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706  
IČO 62743881, DIČ CZ62743881

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě:

Zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, Miroslavou Bosmanovou, Bc. Vlastimilem Polákem a Pavlem Holzknichtem, členy představenstva.

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

bankovní spojení: **XXXX**

Společník: **GJW Praha spol. s r.o.**

Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
IČO: 411 92 869

**kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

viz sídlo správce společnosti

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Teplice, zámecká zahrada - Úpořiny**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019142** uzavřely dne 18. 10. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **17 544 413,81 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                   | 16 892 408,82 Kč        |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce)                            | - 96 598,68 Kč          |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):                           | + 748 603,67 Kč         |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b> | <b>17 544 413,81 Kč</b> |

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 26. 03. 2020

V Litoměřicích, dne 23. 03. 2020

---

### Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

### Zhotovitel

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 686672

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60ab96af-8ca7-4bbc-aa08-08cb0d8ad222

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.03.2020 10:27:00



72668ff8-62dd-453f-8fee-20efde2b085e