



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 26.09.2019

Číslo smlouvy:

110-111

Název zakázky (projektu): „Rozšíření kapacit MŠ Ořechov“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009892

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v aktuálním znění
„Rozšíření kapacit MŠ Ořechov“

Smluvní strany:

Obec Ořechov

se sídlem:

Ořechov 105, PSČ : 687 37

IČ:

00542300

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 10225-721/0100

jednající ve věcech smluvních:

Jarmila Jilgová, starostka obce

telefon: +420 572 593 720, e-mail: orechov@uh.cz

jednající ve věcech technických:

Ing. Pavel Bilík

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.

se sídlem:

Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ: 68601

IČ:

46346171

DIČ :

CZ46346171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 5658

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 27-6685240257/0100

jednající ve věcech smluvních:

Dušan Šeda, jednatel, tel.: 572 551 460

jednající ve věcech technických:

Ing. Jan Vsetečka, výrobní ředitel

tel: 777 718 304, email: vsetecka@stamos.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Petr Zhoř, tel.:777 718 312, e-mail: zhor@stamos.cz

Jindřich Bobák, tel.:777 718 305, e-mail: bobak@stamos.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2019 na akci:

„Rozšíření kapacit MŠ Ořechov“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.1 je změna materiálu profilu střešních oken. Dochází tak ke změně předmětu díla dle článku č. I. Předmět díla a změně ceny díla v článku č. II. Cena. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna materiálu profilu střešních oken – křídel a ráků. Původně navržený dřevěný profil je zaměněn za plastový okenní profil. Tento profil při zachování všech navrhovaných parametrů zajistí dlouhodobou životnost osazených střešních oken.

II. Cena díla

1. Na základě smlouvy o dílo cena díla viz. č. II– Cena zůstává neměnná. Podrobně je řešeno dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 1 takto.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Uherském Hradišti dne 03.03.2020

Za objednatele:

V. OŘECHOVÉ 25.3.2020

OBEC OŘECHOV

687 87 Ořechov 105

IČ: 005 22 800

Jarmila Jilgová
starostka

Za zhotovitele:

SIZMOS
Dušan Šeda
jedenatel

Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otačarova 108
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

ZMĚNOVÝ LIST ZL 01

S:	MIKULÍK1822-1	MŠ OŘECHOV - rozšíření kapacity, rekonstrukce a přístavba (I.etapa)
O:	SO-01	Stavební úpravy a přístavba MŠ
R:	ZL 01	ZMĚNOVÝ LIST ZL 01 – ZMĚNA MATERIÁLU PROFILU STŘEŠNÍCH OKEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
1	6114020405R1	okno střešní š = 780 mm; h = 980,0 mm; změna materiálu rámu a křídla – dřevo na plast, veškeré ostatní parametry dle PD a původní SoD	kus	4,00	0,00	0,00
2	6114020407R1	okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; změna materiálu rámu a křídla – dřevo na plast, veškeré ostatní parametry dle PD a původní SoD	kus	13,00	0,00	0,00
3	6114022052R1	okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; změna materiálu rámu a křídla – dřevo na plast, veškeré ostatní parametry dle PD a původní SoD	kus	2,00	0,00	0,00
4	6114022054R1	okno střešní š = 780 mm; h = 980,0 mm; změna materiálu rámu a křídla – dřevo na plast, veškeré ostatní parametry dle PD a původní SoD	kus	9,00	0,00	0,00
5	6114022056R1	okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; změna materiálu rámu a křídla – dřevo na plast, veškeré ostatní parametry dle PD a původní SoD	kus	5,00	0,00	0,00
6	6114050051R1	okno střešní š = 550 mm; h = 780,0 mm; změna materiálu rámu a křídla – dřevo na plast, veškeré ostatní parametry dle PD a původní SoD	kus	5,00	0,00	0,00

Jilgora
OBEC OŘECHOV
 687 37 Ořechov 105
 IČ: 005 42 300
 -1-

STAMCOB
 Uherské Hradiště, spol. s r.o.
 Otakarova 108
 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 IČ: 48046171, DIČ: CZ48046171
Mgr. VĚTRCÍK (M)