


SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003990

číslo smlouvy zhotovitele: 201240576



Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO, DIČ: 261 77 005, CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7408201/0100
zastoupen: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D10 Příšovice MÚK, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 463 721,61 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D10 Příšovice MÚK	3 463 721,61 Kč	727 381,54 Kč	4 191 103,15 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D10 Příšovice MÚK, číslo veřejné zakázky 09EU-003990.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 24. 3. 2020

Datum: 17.3.2020 /

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel správy Liberec


PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Pavel Keller

Funkce: ředitel oblasti Sever

za dodavatele/zhotovitele

COLAS CZ, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 1224 /36300 /2020

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D10 Příšovice MÚK“, interní číslo zakázky 09EU-003990, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Liberci dne 14. 3. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Wohlmuth

ředitel správy Liberec

PŘÍLOHA

Název stavby: D10 Příšovice MÚK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	31.7.2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): NETÝKÁ SE
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Předání staveniště proběhne protokolárním předáním a převzetím na ŘSD ČR, Správě Liberec.
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Jan Wohlmuth
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SO Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 683,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 337,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 12.3.2020

COLAS CZ, a.s.
 Ing. Pavel Keller
 ředitel oblasti Sever
 a zplnomocněný zástupce společnosti

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 548/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
-----------------------------	-------	-------	--------

Supervize	jméno	datum	podpis
-----------	-------	-------	--------

Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
----------------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

Aspa

Soupis objektů s DPH

Stavba: 19057 - D10 PRISOVICE MUK
Varianta: ZR - Základní řešení
Odbytová cena: 3 463 721,61
OC+DPH: 4 191 103,15

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			
101	PŘIPOJOVACÍ A ODBOČOVACÍ PRUHY MUK			
180	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			

12-03-2020

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 19057 D10 PŘÍŠOVICE MÚK
 číslo a název SO SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
 číslo a název rozpočtu: 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 1=1,000 [A]				
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ (CETIN) 1ks=1,000 [A]				
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 4x TISŤENÉ PARÉ, 2x NA CD 1=1,000 [A]				
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE IDENTIFIKAČNÍ TABULE STAVBY SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI O DÍLE VČ OMLUVNÝCH TABULÍ (SMAJLÍČI) PO CELOU DOBU REALIZACE SPECIFIKACE DLE JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO STYLU ŘSD ČR 4ks=4,000 [A]				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
			Celkem				

Item No.	Quantity	Description	Unit	Price	Total
21-01401	1	ITEM NO. 21-01401			
21-01402	1	ITEM NO. 21-01402			
21-01403	1	ITEM NO. 21-01403			
21-01404	1	ITEM NO. 21-01404			
21-01405	1	ITEM NO. 21-01405			
21-01406	1	ITEM NO. 21-01406			
21-01407	1	ITEM NO. 21-01407			
21-01408	1	ITEM NO. 21-01408			
21-01409	1	ITEM NO. 21-01409			
21-01410	1	ITEM NO. 21-01410			
21-01411	1	ITEM NO. 21-01411			
21-01412	1	ITEM NO. 21-01412			
21-01413	1	ITEM NO. 21-01413			
21-01414	1	ITEM NO. 21-01414			
21-01415	1	ITEM NO. 21-01415			
21-01416	1	ITEM NO. 21-01416			
21-01417	1	ITEM NO. 21-01417			
21-01418	1	ITEM NO. 21-01418			
21-01419	1	ITEM NO. 21-01419			
21-01420	1	ITEM NO. 21-01420			
21-01421	1	ITEM NO. 21-01421			
21-01422	1	ITEM NO. 21-01422			
21-01423	1	ITEM NO. 21-01423			
21-01424	1	ITEM NO. 21-01424			
21-01425	1	ITEM NO. 21-01425			
21-01426	1	ITEM NO. 21-01426			
21-01427	1	ITEM NO. 21-01427			
21-01428	1	ITEM NO. 21-01428			
21-01429	1	ITEM NO. 21-01429			
21-01430	1	ITEM NO. 21-01430			
21-01431	1	ITEM NO. 21-01431			
21-01432	1	ITEM NO. 21-01432			
21-01433	1	ITEM NO. 21-01433			
21-01434	1	ITEM NO. 21-01434			
21-01435	1	ITEM NO. 21-01435			
21-01436	1	ITEM NO. 21-01436			
21-01437	1	ITEM NO. 21-01437			
21-01438	1	ITEM NO. 21-01438			
21-01439	1	ITEM NO. 21-01439			
21-01440	1	ITEM NO. 21-01440			
21-01441	1	ITEM NO. 21-01441			
21-01442	1	ITEM NO. 21-01442			
21-01443	1	ITEM NO. 21-01443			
21-01444	1	ITEM NO. 21-01444			
21-01445	1	ITEM NO. 21-01445			
21-01446	1	ITEM NO. 21-01446			
21-01447	1	ITEM NO. 21-01447			
21-01448	1	ITEM NO. 21-01448			
21-01449	1	ITEM NO. 21-01449			
21-01450	1	ITEM NO. 21-01450			
21-01451	1	ITEM NO. 21-01451			
21-01452	1	ITEM NO. 21-01452			
21-01453	1	ITEM NO. 21-01453			
21-01454	1	ITEM NO. 21-01454			
21-01455	1	ITEM NO. 21-01455			
21-01456	1	ITEM NO. 21-01456			
21-01457	1	ITEM NO. 21-01457			
21-01458	1	ITEM NO. 21-01458			
21-01459	1	ITEM NO. 21-01459			
21-01460	1	ITEM NO. 21-01460			
21-01461	1	ITEM NO. 21-01461			
21-01462	1	ITEM NO. 21-01462			
21-01463	1	ITEM NO. 21-01463			
21-01464	1	ITEM NO. 21-01464			
21-01465	1	ITEM NO. 21-01465			
21-01466	1	ITEM NO. 21-01466			
21-01467	1	ITEM NO. 21-01467			
21-01468	1	ITEM NO. 21-01468			
21-01469	1	ITEM NO. 21-01469			
21-01470	1	ITEM NO. 21-01470			
21-01471	1	ITEM NO. 21-01471			
21-01472	1	ITEM NO. 21-01472			
21-01473	1	ITEM NO. 21-01473			
21-01474	1	ITEM NO. 21-01474			
21-01475	1	ITEM NO. 21-01475			
21-01476	1	ITEM NO. 21-01476			
21-01477	1	ITEM NO. 21-01477			
21-01478	1	ITEM NO. 21-01478			
21-01479	1	ITEM NO. 21-01479			
21-01480	1	ITEM NO. 21-01480			
21-01481	1	ITEM NO. 21-01481			
21-01482	1	ITEM NO. 21-01482			
21-01483	1	ITEM NO. 21-01483			
21-01484	1	ITEM NO. 21-01484			
21-01485	1	ITEM NO. 21-01485			
21-01486	1	ITEM NO. 21-01486			
21-01487	1	ITEM NO. 21-01487			
21-01488	1	ITEM NO. 21-01488			
21-01489	1	ITEM NO. 21-01489			
21-01490	1	ITEM NO. 21-01490			
21-01491	1	ITEM NO. 21-01491			
21-01492	1	ITEM NO. 21-01492			
21-01493	1	ITEM NO. 21-01493			
21-01494	1	ITEM NO. 21-01494			
21-01495	1	ITEM NO. 21-01495			
21-01496	1	ITEM NO. 21-01496			
21-01497	1	ITEM NO. 21-01497			
21-01498	1	ITEM NO. 21-01498			
21-01499	1	ITEM NO. 21-01499			
21-01500	1	ITEM NO. 21-01500			

ITEM NO. 21-01401

ITEM NO. 21-01402

ITEM NO. 21-01403

ITEM NO. 21-01404

ITEM NO. 21-01405

ITEM NO. 21-01406

ITEM NO. 21-01407

ITEM NO. 21-01408

ITEM NO. 21-01409

ITEM NO. 21-01410

ITEM NO. 21-01411

ITEM NO. 21-01412

ITEM NO. 21-01413

ITEM NO. 21-01414

ITEM NO. 21-01415

ITEM NO. 21-01416

ITEM NO. 21-01417

ITEM NO. 21-01418

ITEM NO. 21-01419

ITEM NO. 21-01420

ITEM NO. 21-01421

ITEM NO. 21-01422

ITEM NO. 21-01423

ITEM NO. 21-01424

ITEM NO. 21-01425

ITEM NO. 21-01426

ITEM NO. 21-01427

ITEM NO. 21-01428

ITEM NO. 21-01429

ITEM NO. 21-01430

ITEM NO. 21-01431

ITEM NO. 21-01432

ITEM NO. 21-01433

ITEM NO. 21-01434

ITEM NO. 21-01435

ITEM NO. 21-01436

ITEM NO. 21-01437

ITEM NO. 21-01438

ITEM NO. 21-01439

ITEM NO. 21-01440

ITEM NO. 21-01441

ITEM NO. 21-01442

ITEM NO. 21-01443

ITEM NO. 21-01444

ITEM NO. 21-01445

ITEM NO. 21-01446

ITEM NO. 21-01447

ITEM NO. 21-01448

ITEM NO. 21-01449

ITEM NO. 21-01450

ITEM NO. 21-01451

ITEM NO. 21-01452

ITEM NO. 21-01453

ITEM NO. 21-01454

ITEM NO. 21-01455

ITEM NO. 21-01456

ITEM NO. 21-01457

ITEM NO. 21-01458

ITEM NO. 21-01459

ITEM NO. 21-01460

ITEM NO. 21-01461

ITEM NO. 21-01462

ITEM NO. 21-01463

ITEM NO. 21-01464

ITEM NO. 21-01465

ITEM NO. 21-01466

ITEM NO. 21-01467

ITEM NO. 21-01468

ITEM NO. 21-01469

ITEM NO. 21-01470

ITEM NO. 21-01471

ITEM NO. 21-01472

ITEM NO. 21-01473

ITEM NO. 21-01474

ITEM NO. 21-01475

ITEM NO. 21-01476

ITEM NO. 21-01477

ITEM NO. 21-01478

ITEM NO. 21-01479

ITEM NO. 21-01480

ITEM NO. 21-01481

ITEM NO. 21-01482

ITEM NO. 21-01483

ITEM NO. 21-01484

ITEM NO. 21-01485

ITEM NO. 21-01486

ITEM NO. 21-01487

ITEM NO. 21-01488

ITEM NO. 21-01489

ITEM NO. 21-01490

ITEM NO. 21-01491

ITEM NO. 21-01492

ITEM NO. 21-01493

ITEM NO. 21-01494

ITEM NO. 21-01495

ITEM NO. 21-01496

ITEM NO. 21-01497

ITEM NO. 21-01498

ITEM NO. 21-01499

ITEM NO. 21-01500

Atas Petunjuk Kesehatan dan keselamatan kerja

Daftar Isi
 Bab 1. PENDAHULUAN
 Bab 2. TUJUAN DAN Maksud
 Bab 3. KEMERDEKAAN
 Bab 4. KEMERDEKAAN
 Bab 5. KEMERDEKAAN

No	Kategori	Volume	Halaman
1	Pendahuluan	1-10	1-10
2	Tujuan dan Maksud	11-20	11-20
3	Kemerdekaan	21-30	21-30
4	Kemerdekaan	31-40	31-40
5	Kemerdekaan	41-50	41-50

1. PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang
 1.2. Maksud dan Tujuan
 1.3. Ruang Lingkup

2. TUJUAN DAN Maksud
 2.1. Tujuan
 2.2. Maksud

3. KEMERDEKAAN
 3.1. Kemerdekaan
 3.2. Kemerdekaan

4. KEMERDEKAAN
 4.1. Kemerdekaan
 4.2. Kemerdekaan

5. KEMERDEKAAN
 5.1. Kemerdekaan
 5.2. Kemerdekaan

6. KEMERDEKAAN
 6.1. Kemerdekaan
 6.2. Kemerdekaan

7. KEMERDEKAAN
 7.1. Kemerdekaan
 7.2. Kemerdekaan

8. KEMERDEKAAN
 8.1. Kemerdekaan
 8.2. Kemerdekaan

9. KEMERDEKAAN
 9.1. Kemerdekaan
 9.2. Kemerdekaan

10. KEMERDEKAAN
 10.1. Kemerdekaan
 10.2. Kemerdekaan

11. KEMERDEKAAN
 11.1. Kemerdekaan
 11.2. Kemerdekaan

12. KEMERDEKAAN
 12.1. Kemerdekaan
 12.2. Kemerdekaan

13. KEMERDEKAAN
 13.1. Kemerdekaan
 13.2. Kemerdekaan

14. KEMERDEKAAN
 14.1. Kemerdekaan
 14.2. Kemerdekaan

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 19057 D10 PŘÍŠOVICE MŮK
 číslo a název SO SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
 číslo a název rozpočtu: 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDRĚNÍ POLICIE ČR A JINÝCH S TÍMTO SOUVISEJÍCÍCH VYJÁDRĚNÍ. VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ APOD. (DODÁVKA, MONTÁŽ, PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ)	-	-	-	-

(=1,000 [A])

Všeobecné konstrukce a práce

Celkem

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Správce**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

Ing. Jan Wohlmut, ředitel správy Liberec

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)