

# DODATEK Č. 1

## ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové,  
na základě pověření č. 2807 ze dne 16. 10. 2019

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 002 300 20

ev. č. registru VZ: 64019158

a

#### **Společnost obchodních společností s názvem „OTÚ Letohrad - Litice“**

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

#### Založená společníky:

##### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

##### **HROCHOSTROJ a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 6. 12. 2019

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

**Korespondenční adresa:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677, Zelené Předměstí  
530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/1011/0914

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo s názvem „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“, číslo smlouvy objednatele: S 640 002 300 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0914 uzavřené dne 3. 2. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 3. 2020 obsahující veškeré doklady pro doplnění poddodavatelů a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu podle § 5 a násl. zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že zhotovitel může plnit část díla prostřednictvím dvou dalších poddodavatelů.

## **II. Změny smlouvy**

- 1) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo s názvem Seznam poddodavatelů se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

1. Žádost o schválení poddodavatelů při provádění díla „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“
2. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo

V Hradci Králové dne 30. 3. 2020

Za objednatele:

V Pardubicích dne 27. 3. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Martin Varecha, MBA  
HROCHOSTROJ a.s.  
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

## **PŘÍLOHA Č. 1**

Žádost o schválení poddodavatelů při provádění díla „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“

## PŘÍLOHA Č. 2

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo

### Seznam poddodavatelů

| Identifikace poddodavatele<br>(obchodní firma,<br>sídlo a IČO)                                                   | Věcný rozsah poddodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hodnota poddodávky v %<br>z celkové ceny díla |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| GON Hradec Králové<br>a.s., Zemědělská<br>897/5, Slezské<br>Předměstí, 500 03<br>Hradec Králové; IČ:<br>25275666 | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,43                                          |
| Skanska a.s.,<br>Křižíkova 682/34a,<br>Karlín, 186 00 Praha<br>8;<br>IČ: 26271303                                | Práce stroje SSP:<br>Doplnění KL kamenivem<br>souvisle strojně v koleji<br>Doplnění KL kamenivem<br>souvisle strojně ve výhybce                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,69                                          |
| STRABAG Rail a.s.,<br>Železničářská<br>1385/29, Střekov,<br>400 03 Ústí nad<br>Labem;<br>IČ: 25429949            | Práce stroje ASP:<br>Úprava GPK koleje směrové a<br>výškové uspořádání pražce<br>betonové<br>Úprava GPK výhybky směrové a<br>výškové uspořádání pražce<br>dřevěné nebo ocelové<br>Úprava GPK koleje směrové a<br>výškové uspořádání pražce<br>dřevěné nebo ocelové<br>Úprava GPK koleje směrové a<br>výškové uspořádání pražce<br>betonové<br>Následná úprava GPK koleje<br>směrové a výškové uspořádání<br>pražce betonové | 2,14                                          |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 687132

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1c175cac-b8c5-444d-b515-dae99e6e871f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.03.2020 13:29:00



91ce626a-3c51-45cd-a50a-2b0c24b24075