

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
Objekt:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
Rozpočet:	005-ZR-1-02	D.1.4.8.1 SK + TV - revize č.2

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60182 Brno	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 69501 Hodonín	IČO: 26285363 DIČ: CZ26285363
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		266 218,05
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>266 218,05</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	266 218,05 CZK
Základní DPH	21 %	55 905,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>322 123,84 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M46	Zemní práce při montážích	MON			266 218,05	100
Cena celkem					266 218,05	100

## Položkový rozpočet

S:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
O:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
R:	005-ZR-1-02	D.1.4.8.1 SK + TV - revize č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>266 218,05</b>		<b>60,91</b>		<b>0,06</b>	
1	460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	-85,00000	185,25	-15 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
2	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	100,00000	199,50	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

140

140,00000

Konec provozního součtu

**-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -40+140**

**100,00000**

3	460200683RT1	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	65,00000	242,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
4	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	205,00000	108,00	22 140,00	0,20	41,97	0,00	0,00	RTS 19/ II
5	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	160,00000	12,35	1 976,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SOD

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

410

410,00000

Konec provozního součtu

**-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -250+410**

**160,00000**

6	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	170,00000	204,25	34 722,50	0,00	0,19	0,00	0,00	SOD
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	-----

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

355

355,00000

Konec provozního součtu

**-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -185+355**

**170,00000**

7	460510022RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 15 cm včetně dodávky trub DN 140	m	130,00000	342,00	44 460,00	0,00	0,17	0,00	0,00	RTS 19/ II
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	------------

## Položkový rozpočet

S:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
O:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
R:	005-ZR-1-02	D.1.4.8.1 SK + TV - revize č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
8	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	-85,00000	80,75	-6 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
9	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	100,00000	80,75	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

140

140,00000

Konec provozního součtu

-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -40+140

100,00000

10	460570683R00	Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	65,00000	210,50	13 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
11	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m140*0,5*0,35+65*0,65*0,35	m3	29,00000	255,55	7 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

140\*0,5\*0,35+65\*0,65\*0,35 : 39

39,00000

Konec provozního součtu

-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -10+39

29,00000

12	460680024RT3	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,50 m2	kus	1,00000	1 201,75	1 201,75	0,01	0,01	0,00	0,00	SOD
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-----

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

4

4,00000

Konec provozního součtu

-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -3+4

1,00000

13	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	50,00000	32,30	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	------	------	------	------	-----

Začátek provozního součtu

NOVÝ ROZPOČET :

150

150,00000

Konec provozního součtu

-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -100+150

50,00000

## Položkový rozpočet

S:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
O:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
R:	005-ZR-1-02	D.1.4.8.1 SK + TV - revize č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
14	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	50,00000	166,25	8 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
		Začátek provozního součtu									
		NOVÝ ROZPOČET :									
		150		150,00000							
		Konec provozního součtu									
		-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -100+150		50,00000							
15	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	411,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
		Přesun dohledové kamery (objekt D) včetně kamerové zkoušky a úpravu kabeláže : 16		16,00000							
16	0101	Kabelová komora plast 2424-1220	ks	1,00000	8 665,90	8 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
		Začátek provozního součtu									
		NOVÝ ROZPOČET :									
		800x795x1220, víko litina :									
		3		3,00000							
		Konec provozního součtu									
		-SOD+NOVÝ ROZPOČET : -3+4		1,00000							
17	0101	Kabelová komora plast 2424-1220	ks	-3,00000	8 448,35	-25 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
		Začátek provozního součtu									
		800x795x1220, víko ZD :									
		3		3,00000							
		Konec provozního součtu									
		-3		-3,00000							
18	139601102R00	Jáma pro šachtu 150 x 150 x 150 cm, hornina 4	kus	4,00000	3 450,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
19	460070654R002	Montáž kabelové komory plast 1100x1100x1200	kus	4,00000	4 830,00	19 320,00	4,54	18,18	0,00	0,00	Kalkul
20	28350477R	Kabelová komora plast 3636-1220	kus	4,00000	20 540,00	82 160,00	0,10	0,38	0,00	0,00	RTS 19/ II
		1100x1100x1220, víko litina :									
		4		4,00000							
21	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	1,25000	3 500,00	4 375,00	0,00	0,00	0,05	0,06	RTS 19/ II

### Položkový rozpočet

S:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
O:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
R:	005-ZR-1-02	D.1.4.8.1 SK + TV - revize č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------------