



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

uzavřená podle ustanovení § 1981a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

he síd. i. 2302/19
č. 1596

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602275, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Dodavatel:

se sídlem:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./ E-mail:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „dodavatel“)

Roman Wirgler

Tyršova 685, 675 31 Jemnice

Roman Wirgler

Ing. Vítězslav Krotký

+420 723 901 453

62853431

Česká spořitelna, a.s.

1525523319/0800

2. Předmět dohody

Objednatel uzavřel s dodavatelem smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby (č. smlouvy objednatele 124342, ze dne 16.4.20219. Na základě této smlouvy se dodavatel objednateli zavázal ke zpracování projektové dokumentace pro akci „**VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč- rekonstrukce suterénu, kanalizace, oken a vytápění**“, včetně související inženýrské činnosti vedoucí k zajištění stavebního povolení a autorského dozoru.

Vzhledem k tomu, že objednatel zastavil projektovou přípravu stavby z důvodu nevyřešené návaznosti následujících projektů, uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení smlouvy.

Dodavatel vypracoval kompletní dokumentaci stavby „**VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč- rekonstrukce suterénu, kanalizace, oken a vytápění**“ ve stupni DSP.

PD ve stupni pro provádění stavby byla dokončena v níže uvedené rozpracovanosti, včetně zajištění dokladové části.

- | | |
|------------------------|-----|
| - Architektonická část | 65% |
| - Vzduchotechnika | 75% |
| - ZTI | 85% |

- | | |
|-----------------------------|------|
| - Silnoproudá el. instalace | 60% |
| - Slaboproudá el. instalace | 40% |
| - Statika | 100% |

Projektová dokumentace bude předána:

- 2x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby,
- 1x tištěné vyhotovení pro provádění stavby (rozpracovaný stav)
- 1x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD – projektová dokumentace pro archivaci).

- CD projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat). Na CD budou vytvořeny dva samostatné adresáře DSP a DPS.

O předání PD bude vyhotoven samostatný zápis vytvořený dodavatelem a potvrzený objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této dohody vystaví dodavatel fakturu v níže uvedené výši.

Cena PD bez DPH: 285 000 Kč

DPH 21%: 59 850 Kč

Cena PD s DPH celkem: 344 850 Kč

Slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých

Objednatel toto plnění řádně uhradí ve lhůtě splatnosti faktury, která je smluvně ujednána na 30 dnů.

Zbývající část služeb ani inženýrská činnost nebude vykonána ani uhrazena.

Smluvní strany se dohodly, že ukončí smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby ve znění pozdějších dodatků ke dni oboustranného podpisu této dohody.

3. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po předání rozpracovaného PD a uhrazení faktury nemají žádné nevypořádané závazky plynoucí z uvedené smlouvy.

2. Účastníci dohody prohlašují, že vůči sobě nebudou po skončení platnosti smlouvy uplatňovat žádné jiné plnění a závazky.

3. Účastníci dohody prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.



V Jemnici dne


19. 03. 2020

V Jihlavě, dne 24. 03. 2020

Kraj Vysocina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

59


.....
Roman Wirgler
PROJEKT RODINNÝCH DOMŮ

ROMAN WIRGLER
VĚTRNÁ 1061
675 31 JEMNICE
IČO: 628 53 431


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku