

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O „DODÁVCE A IMPLEMENTACI ERP SYSTÉMU
VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH SERVISNÍCH SLUŽEB“**

Smluvní strany

Český metrologický institut

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

IČO: 00177016

zastoupen: Ondřejem Kebrlem BBA, MSc. – odborný ředitel pro ekonomiku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

číslo Smlouvy Objednatele: NMA-2019-00003-0411

a

Asseco Solutions, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, Česká republika

IČO: 64949541

DIČ: CZ64949541

zastoupen: Ing. Jiřím Hubem, předsedou představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. B 3771

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 111263671/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále též jen „**smluvní strany**“),

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o „dodávce a implementaci ERP systému včetně souvisejících servisních služeb“ ze dne 29. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel oznámil oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka a implementace ERP systému včetně souvisejících servisních služeb*“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení byla mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 29. 5. 2019 uzavřena *Smlouva o „dodávce a implementaci ERP systému včetně souvisejících servisních služeb“*, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 30. 9. 2019 (*Smlouva o „dodávce a implementaci ERP systému včetně souvisejících servisních služeb“* ve znění dodatku č. 1 dále též „**Smlouva**“).
2. Účelem Smlouvy je dodávka a implementace nového ERP systému pro potřeby Objednatele a jeho následná údržba, podpora a rozvoj.
3. Objednatel v průběhu plnění Smlouvy identifikoval potřebu změny harmonogramu plnění z objektivních důvodů a z důvodů ve vnějším prostředí, které žádná ze stran nemohla předvídat ani ovlivnit.
4. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) by neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Dodavatele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 4 Smlouvy (Harmonogram plnění) se nahrazuje v plném rozsahu zněním přílohy č. 4 (Harmonogram plnění) připojeným k tomuto Dodatku.
2. Dodavatel tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti se změnou harmonogramu plnění Smlouvy ponese výhradně Dodavatel. Dodavateli nenáleží úhrada jakýchkoliv vícenákladů souvisejících se změnou harmonogramu plnění či jiných vícenákladů souvisejících s plněním Smlouvy. Cena plnění uvedená ve Smlouvě (ve znění dodatku č. 1) je konečná a finální.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky uvedené ve Smlouvě ve znění tohoto Dodatku (a dodatku č. 1) jsou platné a účinné.
2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění.
4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že termíny plnění uvedené v tomto Dodatku mají přednost před jakýmkoliv termíny stanovenými v Cílovém konceptu či jiných projektových dokumentech.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ho přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Objednatel

Dodavatel

V dne 2020

V dne 2020

.....
Český metrologický institut

Ondřej Kebrle BBA, MSc.

odborný ředitel pro ekonomiku

.....
Asseco Solutions, a.s.

Ing. Jiří Hub

předseda představenstva

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění (nové znění přílohy č. 4 Smlouvy)

Milníky Implementace ERP	
Milník	Termín
Počátek plnění	T
Analýza a tvorba Cílového konceptu	T + 2 měsíce
Dokončení přípravy rutinního provozu Díla, předání a převzetí Díla do zkušebního provozu a zahájení zkušebního provozu	1. 10. 2020
Finální předání a převzetí Díla	1. 12. 2020

Pozn.: T – den nabytí účinnosti Smlouvy.

Milníky Údržby a podpory		
Milník	Termín OD	Termín DO
Údržba a podpora	Zahájení zkušebního provozu ERP	Ukončení účinnosti Smlouvy

Milníky služeb Rozvoje (Ad hoc služeb)		
Milník	Termín OD	Termín DO
Služby Rozvoje (Ad hoc služby)	Předání a převzetí Díla	Ukončení účinnosti Smlouvy