



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-286/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDAKCE]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDAKCE],
[REDAKCE] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Zhotovitel : **Jiří Stránský, projekce dopravních staveb**
IČ: 401 29 942, DIČ: CZ5905180842
Se sídlem Staré Hradiště, Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště
OSVČ
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Zastoupená : Jiřím Stránským
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Jiří Stránský
Zástupci oprávnění jednat

1/2

ve věcech technických: Jiří Stránský

email: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.12.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-286/1073/OST/20/2018, dodatek č. 1 dne 10.7.2019 a dodatek č. 2 dne 16.10.2019 na „Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, PD„(dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena Smlouvy o dílo mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

Cena dle jednotlivých ucelených celků (ceny bez DPH):

- Geodetické zaměření	121.000,- Kč
- Průzkumné práce	151.000,- Kč
- Projektové práce	862.000,- Kč
- Inženýrská činnost	90.000,- Kč
<hr/>	
Celkem (DSP) bez DPH	1.233.000,- Kč

Geodetické, průzkumné a projekční práce jsou již dokončeny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku ze dne 30.3.2020.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne 31.3.2020

V Pardubicích dne 31.3.2020

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Správa a údržba silnic Pk

Podpis: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: Jiří Stránský

Jméno: [redacted]

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb

Adresa pro styk : Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

SÚS Pk

Váš dopis značky

Naše značka
3/20

Vyřizuje
J. Stránský

Pardubice
30.03. 2020

Věc: Žádost o úpravu platebních podmínek

Akce : „ **Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk** “.

Na základě smlouvy o dílo č. SMLO-286/1073/OST/20/2018 a dodatku č.2 na výše uvedenou akci, si vás dovoluji, v souvislosti s aktuální koronavirovou pandemií a souvisejícími nařízeními vlády ČR, požádat o úpravu platebních podmínek a to tak, že mi bude možno fakturovat rozpracovanou PD (stupeň DSP) v ucelených celcích.

Níže uvádím ceny jednotlivých ucelených celků (ceny bez DPH) :

- geodetické zaměření 121.000,- Kč
- průzkumné práce 151.000,- Kč
- projektové práce 862.000,- Kč
- inženýrská činnost 90.000,- Kč
- Celkem (DSP) bez DPH 1,233.000,- Kč

Geodetické, průzkumné a projekční práce jsou již dokončeny.
Inženýrskou činnost, s ohledem na výše uvedené skutečnosti (koronavir), není možno provést určitým čase.

Za pochopení, a kladné vyřízení, předem děkuji

Jiří Stránský
projekce dopravních staveb