

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 01/2020OKR20

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Objednatel: | Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace |
| se sídlem | Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál |
| Oprávněný zástupce: | ředitel organizace Bc. Luděk Holan |
| DIČ: | CZ711 97 818 |
| IČ: | 711 97 818 |
| 2. Zhotovitel: | Oldřich Hejný |
| se sídlem | Jaselská 1636/8, 792 01 Bruntál |
| Oprávněný zástupce: | Oldřich Hejný |
| DIČ: | 5605020784 |
| IČ: | 10595635 |

Na základě dohody smluvních stran a provedení dodatečných prací požadovaných objednatelem ve změně rozsahu a ceny díla se mění následné ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 01/2020/OKR20, a nově zní:

III. Předmět smlouvy

a) vymezení díla

Rozsah předmětu zakázky:

stavební úpravy vnitřních prostor ve 4.NP budovy s vytvořením nové bytové jednotky 2+kk, včetně zvětšení prostor koupelny a WC, snížení stropu konstrukcí SDK v koupelně a WC, dodávka a montáž nových zařízení předmětů, rozvody vody, el. energie, obklady koupelny a WC do výše 2,15m, podlahy, podlahové krytiny, demontáž stávajícího odsávání a odvětrání, dodávka a montáž kuchyňské linky včetně odsávání výparů, přízdívky ostění v kuchyni, koupelny a WC z důvodu rozvodů el. energie, odpadů a rozvodů vody a ostatní dodávky a práce, vše jak je popsáno v příslušné projektové dokumentaci zpracované firmou Albro.cz, s.r.o., Dolní Moravice, zastoupené Ing. Bronislavem Ondruškem, dále v naceněném výkazu výměr zhotovitelem, a dle podmínek stanovených ve stavebním povolení č. 307/2019.

V ceně díla jsou započteny veškeré ostatní práce nutné ke zdárnému dokončení díla, přesuny hmot a lidské síly, zařízení staveniště, spotřeba vody a elektrické energie, likvidace odpadů, provedení zkoušek a revizí nutných pro užívání prostor, a splnění podmínek stanovených pro kolaudaci stavby.

IV. Cena díla – se doplňuje a mění:

Cena díla se z důvodu schválených víceprací ze strany objednatele, které vznikly po zahájení prací dle schváleného, a doplněného položkového rozpočtu se navyšuje o částku: 60.986,74Kč bez DPH. Nově upravená cena díla:

Celkem cena díla činí bez DPH:	480.713,35Kč
Cena DPH ve výši 15% činí	72.107,00Kč
Celkem cena díla včetně DPH činí	552.820,35Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 01/2020/OKR20 ze dne 13. 01. 2020 zůstávají v platnosti.

V Bruntále

Objednatel

Bc. Luděk Holan
ředitel HSMB

h Hejný
8, 792 01 Bruntál
5 95 635
605020784

h Hejný
tník