

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 00274/2019

**VYHOTOVENÍ PD PRO REALIZACI NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA MEZNÍ LOUKA –
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Design By Hy, s.r.o.
Se sídlem: Mezivřší 1813/6, 147 00 Praha 4
zapsaný: v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120384
IČO: 27634329
DIČ: CZ 27634329
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č.účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Hynkem Petřinou, jednatelem - reprezentant
(dále jen zhotovitel)


Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 smlouvy o dílo:

Článek 5. Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín předpokládaného zahájení plnění díla : po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv
 - Termín vyhotovení PD : nejpozději do 31.8.2019
 - Termín zajištění inženýringu:
 - a) vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30.05.2020
 - b) kolaudační řízení – částečné rekonstrukce : nejpozději do 31.12.2022
 - Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru : nejpozději do 30.11.2022


Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit a změnit termín výkonu autorského dozoru investora a to v návaznosti na získání investičních finančních dotačních prostředků
Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 24.3.2020



za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Praze dne 30.3.2020



Hynek Petřina
jednatel - reprezentant
Design By Hy s.r.o.