

LESYČR



LCR1078178

Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo 2/LHP 2021

na vyhotovení LHP pro LHC Frýdek-Místek s platností od 1. 1. 2021

1. Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300511/0100
E-mail: [redacted]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále jako „objednatel“)

a

2. Příroda s.r.o.

Se sídlem: Zápská 1862, 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav
Zastoupená: Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti
IČO: 61677922
DIČ: CZ61677922
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1745010267/0100
E-mail: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39835

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.

Se sídlem: Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupená: Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva
IČO: 25351079
DIČ: CZ25351079
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1685970329/0800
E-mail: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1391

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo ² ke Smlouvě o dílo číslo 2/LHP 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo číslo 2/LHP 2021, jejímž předmětem bylo a je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro lesní hospodářský celek (LHC) Frýdek-Místek (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba objednatele prodloužit termín pro předání podkladů uvedených v čl. 4.1., bod 19 z důvodů technických překážek na jeho straně způsobených přechodnou nemožností pracovat s daty katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- a. **V článku 4.1., bod 19 se původní termín „do 20. 2. 2020“ mění na „do 15. 3. 2020“.**

- b. **Článek 4.1., bod 30 se ruší a nahrazuje se body 30a a 30b, které zní takto:**

Bod 30a:

Zákres hranic revírů, základního rozdělení (oddělení, dílce) včetně jejich označení pro nový LHP, upřesnění místních názvů do prozatímního výtisku mapy dodané zhotovitelem dle čl. 6.2., bod 2a.

Termín průběžně do 27. 3. 2020

Bod 30b:

Zákres hranic revírů, základního rozdělení (oddělení, dílce) včetně jejich označení pro nový LHP, upřesnění místních názvů pouze pro nově doplněné nebo změnou dotčené k. ú. do prozatímního výtisku mapy dodané zhotovitelem dle čl. 6.2., bod 2b.

Termín do 30.4.2020

- c. **Článek 6.2., bod 2 se ruší a nahrazuje se body 2a a 2b, které zní takto:**

Bod 2a:

Jedno paré prozatímního výtisku pozemkové mapy dle Katalogu výstupů LHP 2021 vyhotovené dle pozemkových podkladů předaných objednatelem (viz. odst. 4.1. body 12 až 16) v měřítku 1:10 000 na podkladě obrysových map končícího/končících LHP k odsouhlasení objednatelem a pro zákres základního rozdělení dle čl.4, odst.4.1. bodu 30 smlouvy.

Termín: do 28. 2. 2020

Bod 2b:

Jedno paré prozatímního výtisku pozemkové mapy dle Katalogu výstupů LHP 2021 vyhotovené dle pozemkových podkladů předaných objednatelem (viz. odst. 4.1. body 12 až 16 a 19) v měřítku 1:5 000 na podkladě obrysových map končícího/končících LHP s vyznačením nově doplněných a změnou dotčených k. ú. k odsouhlasení objednatelem. Zákres základního rozdělení bude proveden pouze u nově doplněných a změnou dotčených k. ú. a předán dle čl.4, odst.4.1. bodu 30a smlouvy.

Termín: do 22. 3. 2020

- d. **V článku 6.2., bod 4 se původní termín „do 30. 4. 2020“ mění na „do 31. 5. 2020“.**

- e. **V článku 6.2., bod 5 se původní termín „do 30. 4. 2020“ mění na „do 31. 5. 2020“.**

- f. **V článku 10., bod 6, písmeno a) první odrážka se nahrazuje:**

5 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle čl. 6, odst.6.2. bodu 2a této smlouvy.

g. Článek 7, odst. 2 se doplňuje takto: po stránce technické:

| Jméno a příjmení | Funkce | Adresa | Telefon | e-mail |
|------------------|---|--|---------|--------|
| | Technický pracovník odpovědný za evidenci LDS | KŘ Frýdek-Místek Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek | | |

II.

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 24. 2. 2020

V Brandýse n. Labem-St. Boleslav
dne

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Josef Vojáček
generální ředitel

Příroda s.r.o.
Ing. Michal Novák
jednatel společnosti

V Frýdku-Místku
dne

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.
Ing. Petr Ratislav
předseda představenstva