

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

#### **„VELKÁ BÍTEŠ - VODOVOD A KANALIZACE UL. SADOVÁ – POD BABINCEM“**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č.ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

**Zhotovitel:** **Stanislav Blaha**  
Sídlo: Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Stanislav Blaha  
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 15261182/2010  
IČ 15261182  
DIČ CZ6810070344

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 5.2.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a navýšení ceny projektové dokumentace se navrhuje z důvodu rozšíření předmětu díla o prodloužení vodovodu do ulice K Mlýnům, a tím možnosti zrušení stávajícího řadu d 110 z trub PE, který je vedený přes soukromé pozemky. Jedná se o prodloužení vodovodu o 111 m, s přepojením 3 vodovodních přípojek.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

#### **IV.**

#### **Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.**

#### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:  
- projekt pro provádění stavby do 30.4.2020

- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.4.2020

#### NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení je průběžně zpracováván, nejpozdější termín předání 30.4.2020
- projekt pro provádění stavby do 30.6.2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.6.2020

### VI.

#### Cena plnění, platební podmínky

#### PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality	0 Kč
- Přípravné práce a zajištění souhlasů vlastníků	6 000 Kč
- Projekt pro společné povolení	40 000 Kč
- Inženýrská činnost	4 000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	<u>9 000 Kč</u>
Celkem bez DPH	59 000 Kč
DPH 21%	12 390 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>71 390 Kč</b>

#### NOVÉ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality	0 Kč
- Přípravné práce a zajištění souhlasů vlastníků	6 000 Kč
- Projekt pro společné povolení	48 000 Kč
- Inženýrská činnost	4 000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	<u>11 000 Kč</u>
Celkem bez DPH	69 000 Kč
DPH 21%	14 490 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>83 490 Kč</b>

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než

je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.3.2020

30.3.2020

Zhotovitel

Objednatel