

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA  
ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE PRO  
KYBERBEZPEČNOST**

Smluvní strany:

**Masarykova univerzita**

Sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Bankovní spojení: 115-9664120217/0100, vedený u Komerční banky, a.s.  
Zastoupená:  
Odpovědný zástupce:  
dále též jako „**poskytovatel**“

a

**Vysoké učení technické v Brně**

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
IČ: 00216305  
DIČ: CZ00216305  
Bankovní spojení: 111044161/0300, vedený u ČSOB  
Zastoupené:  
Odpovědný zástupce:  
dále též jako „**příjemce**“

dále též společně jako „*smluvní strany*“

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelových finančních prostředků na řešení dílčího projektu Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost, dílčí projekt je identifikován jako Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav, reg. č. projektu: TN01000077/04 (dále společně jen „**Dodatek**“ či též „*tento Dodatek*“):

### 1. Preambule

- 1.1 Dne 30.7.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o poskytnutí účelových finančních prostředků na řešení dílčího projektu Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost. Tento dílčí projekt je součástí výzkumu a vývoje předkládaného v rámci Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost č. TN01000077 podpořeného z programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národního centra kompetence Technologické agentury České republiky. Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků na řešení dílčího projektu Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost, a tedy dílčí projekt upravený na jejím základě, jsou identifikovány jako Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav, reg. č. projektu: TN01000077/04 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se rozhodly tento Dodatek uzavřít z důvodu aktualizace rozpočtu dílčího projektu, na jejímž základě došlo k přesunu částky podpory ve výši 532 000 Kč z roku

2019 do roku 2020. Aktualizace rozpočtu dílčího projektu byla součástí souhrnného oznámení o změně projektu Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost ze dne 30.10.2019, které bylo schváleno Technologickou agenturou České republiky na základě Oznámení o výsledku změnového řízení ze dne 16.12.2019.

## 2. Dodatek ke Smlouvě

2.1 Čl. III odst. 2 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

*„Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje příjemci převést na řešení věcné náplně dílčího projektu neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši 8 985 224 Kč, a to*

*v roce 2019 ve výši 2 379 396 Kč,*

*v roce 2020 ve výši 6 605 828 Kč.“*

2.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.

## 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti od data jeho zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku zajistí Poskytovatel.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Tento Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá dvě vyhotovení.

V Brně dne 25.5.2020 