

Příloha č.2 - časový harmonogram

Instalace v období od 1.6.2020 do 31.8.2020

D + 0 – potvrzený den nástupu

D +14 – začátek instalace

D +24 – konec instalace