

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č: 07PT-001299 (TPR/20/118)

ze dne 25. 02. 2020

zakázka: D6 Krupá, přeložka - kácení mimolesní zeleně

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

██████████ generální ředitel

jehož jménem jedná:

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██████████

tel:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

H – REKULTIVACE a. s.

se sídlem:

Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČ:

250 32 739

DIČ:

CZ25032739

jejímž jménem jedná:

██████████, předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ člen představenstva

tel.:

██████████

kontaktní osoba ve věcech obchodních:

██████████, člen představenstva

tel.:

██████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Vzhledem k tomu, že z důvodu podmáčeného terénu nelze vytěženou dřevní hmotu v současné době transportovat z dotčené lokality bez rizika způsobení škod na přilehlých pozemcích, dohodly se obě Smluvní strany na změně příslušného textu v příloze č. 1 předmětné Smlouvy o poskytování služeb takto:


Ukončení plnění: Nejpozději do 31. 08. 2020

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 25. února 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 30 -03- 2020

v Černovicích dne: 30 -03- 2020



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



předseda představenstva
H – REKULTIVACE a. s.

