



č. j. KRP-42407-27-1/ČJ-2019-0500NE-VZ

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-42407-27/ČJ-2019-0500NE-VZ, uzavřené dne 2. března 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

„KŘP Khk – IROP – Zodolnění stanice Policie ČR – Obvodní oddělení policie Úpice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008668, která je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie,

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 69 s názvem: „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“, ve výzvě Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. „2. výzva MAS KJH-IROP-OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU“. SMVS: 114V17200 9246

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: 
Email: 
Datová schránka: urnai6d

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** ATOLL EUROPE, spol. s r.o.
Sídlo: Ohradní 1360/47, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: 
IČO: 25076337
DIČ: CZ25076337
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-9208130227/0100
Tel: 
Email: 
Datová schránka: tapn3k7

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47538

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

Na základě vyhlášení nouzového stavu ze strany Vlády České republiky v souvislosti s šířením onemocnění (COVID – 19) a v souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření z 12.3.2020 **se pozastavují stavební práce na předmětu díla, a to do odvolání nouzového stavu.**

Po odvolání nouzového stavu bude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště.

Termín dokončení díla bude prodloužen o dobu, po kterou budou stavební práce zastaveny.

III.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky


podepsáno elektronicky

