

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 5. 10. 2017

dodatek dle zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, je uzavřen mezi těmito stranami

1. Zoologická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7

zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ 00064459

Právní forma: příspěvková organizace

(dále jen **objednatel**)

a

2. G. L. ARCHITEKTI s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 91165

se sídlem: 5. máje 562/26, 155 00 Praha 5

jednající: Akad. arch. Vlastimilem Vagadayem, jednatelem společnosti

IČO: 267 46 999

DIČ: CZ26746999

(dále jen **zhotovitel**)

I.

Předmět dodatku

1.1. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly upravit uzavřenou Smlouvu dílo ze dne 5. 10. 2017 a její dodatky č. 1, č. 2 ze dne 16. 8.2018, dodatek č. 3 ze dne 10. 12. 2018 a dodatek č. 4 ze dne 4. 11. 2019 následovně:

Předmět smlouvy se upravuje v odstavci „2.1. Základní výkony“ takto:

viz. **2.1.4. VF 04 DSP vypracování nové dokumentace pro stavební řízení** včetně upřesněného výkazu výměr se rozšiřuje o následující položky:

- a) Architektonický model Expozice Arktidy – lední medvědi vypracovaný v měřítku 1:100 o rozměrech 1500 x 1000 x 400 mm z materiálu plexisklo, PVC, PS desky a fólie, 3D tisky + přírodniny, vytvořený s detailností provedení přizpůsobené měřítku modelu s přihlédnutím různorodosti charakterů krajiny.

Termín zhotovení a předání zhotoviteli:

- I. Etapa – závazné elektronické podklady pro výrobu modelu v termínu do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku
 - II. Etapa – zhotovení a předání vlastního modelu – do 70 dnů ode dne schválení I. Etapy (podkladů pro výrobu modelu)
- b) Matematické ověření tvarového řešení bazénů Expozice Arktidy – lední medvědi vytvořené s ohledem na hydrauliku a proudění expozičních bazénů SO 07 a SO 08 včetně posouzení změn bazénu SO 04. Matematické ověření tvarového řešení předmětných bazénů bude vytvořeno v souladu s obecně platnými technickými požadavky a normami a bude předáno ve 2 tištěných vyhotoveních a na 1 USB disku v editovatelné i necitovatelné podobě.

Termín zhotovení a předání zhotoviteli:

- Do 120 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku

**II.
Cena a termíny plnění**

2.1. Cena za úpravu rozsahu díla dle tohoto dodatku Smlouvy o dílo na základě odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele je následující:

- a) Cena za **architektonický model Expozice Arktidy – lední medvědi** v rozsahu dle tohoto dodatku Smlouvy o dílo činí **270 000,- Kč bez DPH** (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), částka **včetně DPH činí 326 700,- Kč** (slovy: tři sta dvacet šest tisíc sedm set korun českých)

Cena bude ze strany objednatele uhrazena takto:

- 40% z dohodnuté ceny, tj. 108 000,- Kč bez DPH po schválení I. Etapy, tj. schválení elektronických podkladů pro výrobu modelu
 - 60% z dohodnuté ceny, tj. 162 000,- Kč bez DPH po předání modelu objednateli
- b) Cena za **matematické ověření tvarového řešení bazénů SO 07 a 08 Expozice Arktidy včetně posouzení změn bazénu SO 04** – lední medvědi v rozsahu dle tohoto dodatku Smlouvy o dílo činí **303 750,- Kč bez DPH** (slovy: tři sta tři tisíce sedm set padesát korun českých), částka **včetně DPH činí 367 538,- Kč** (slovy: tři sta šedesát sedm tisíc pět set třicet osm korun českých)

Smluvní strany si tímto potvrzují, že celková cena díla v rozsahu uzavřené Smlouvy o dílo a jejích dodatků 1, 2, 3, 4 a 5 činí:

29 585 200,- Kč bez DPH (slovy: dvacet devět milionů pět set osmdesát pět tisíc dvě stě korun českých)

DPH 21% činí: 6 212 892,-Kč (slovy: šest milionů dvě stě dvanáct tisíc osm set devadesát dva korun českých)

Celková částka projektových prací činí **včetně DPH: 35 798 092,-Kč** (slovy: třicet pět milionů sedm set devadesát osm tisíc devadesát dva korun českých)


III. Další ujednání

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Ve všem, co není uvedeno v tomto dodatku č.5 se smluvní strany řídí uzavřenou Smlouvou dílo ze dne 5. 10. 2017 a platnými dodatky.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 3.3. Účastníci dodatku č. 4 Smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

za objednatele:

- 1 -04- 2020


v Praze dne.....



Mgr.Miroslav Bobek
Zoologická zahrada hl.m.Prahy, ředitel

za zhotovitele:

v Praze dne 27.3.2020



ak. arch. Vlastimil Vagaday
G.L.Architekti s.r.o., jednatel

0, P5
50 00, P5
2