

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:	Město Beroun
Adresa sídla:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupeno:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:	KPCM s.r.o.
Adresa sídla:	Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8 / korespondenční adresa Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
IČO:	29103126
DIČ:	CZ29103126
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném při MS v Praze, Oddíl C, Vložka 181719
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Jaroslav Kredba, jednatel společnosti / xxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jaroslav Kredba, jednatel společnosti / xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 Příkazní smlouvu na výkon výkon inženýra stavby a koordinátora BOZP vč. inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby: „Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí, Komenského 249“ (ev. č. příkazce 0439/2018/PRIK/OMI) a dne 8. 10. 2018 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Z důvodu prodloužení doby provádění stavby a s tím souvisejícího prodloužení předpokládané doby plnění smlouvy z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného výkonu jeho činností podle smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s čl. IV. odst. 4.12 písm. b) a čl. X odst. 10. 1 tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu v částech upravujících dobu plnění a odměnu příkazníka, s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V Čl. III. smlouvy DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1 a 3.2 nově zní takto:

3.1 Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy do převzetí vyklizeného staveniště od Zhotovitele stavby příkazcem jako Objednatelům díla s předpokládaným termínem v 07/2020. Přitom bude maximálně respektovat termíny předem dohodnuté s příkazcem.

- 3.2 Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto:

- zahájení: předpoklad 08/2018
- ukončení: předpoklad 07/2020

- 2.2 V čl. IV. smlouvy ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 4.1 nově zní takto:

- 4.1. Odměna příkazníka za výkon činnosti dle čl. I. této smlouvy je sjednána takto:

Předmět plnění	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ vč. DPH
měsíční paušál za výkon inženýra stavby	Kč/měs.	18.150,-Kč	21.961,50,- Kč
měsíční paušál za výkon Koordinátora BOZP	Kč/měs.	18.150,-Kč	21.961,50,- Kč
Měsíční paušál za výkon činnosti celkem	Kč/měs.	36.300,- Kč	43.923,- Kč
předpokládaný termín výkonu činnosti	8/2018 – 7/2020 (24 měsíců)		
Celková odměna:	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ vč. DPH
	Kč	871.200,- Kč	1.054.152,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží jak příkazce, tak i příkazník, po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento dodatek je sepsaný podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Berouně dne 31.3.2020

V Praze 30.3.2020

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
RNDr. Soňa Chalupová, starostka
v.z. Ing. Michal Mišina, místostarosta

.....
Jaroslav Kredba, jednatel společnosti KPCM s.r.o.