

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 13/BP/19

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatel zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH

Spisová značka: C7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti, tel. +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2465500207/0100

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici – Úprava ulice Tyršova“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Doba plnění – dochází ke změně »»» z důvodu víceprací

- Nový termín dokončení díla: 31.03.2020

V čl. III. – Cena za dílo – dochází ke změně »»» z důvodu víceprací – Oprava levostranného chodníku

Cena dle SOD bez DPH	2,385.236,30 Kč
Vícepráce bez DPH – viz. příloha	178.145,30 Kč

Celkem cena díla bez DPH vč. dodatku č.1 2,563.381,60 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Stodě, dne **20.2.** 2020

V Dýšině, dne 20.02.2020

.....
Bc. Jiří

.....
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti