



DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. 2019/00229
PD Obnova části veřejného osvětlení města Poděbrady III. etapa

UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

OBJEDNATEL: **Město Poděbrady**
sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
datová schránka: 3qrbxg3
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
číslo účtu: 
bankovní spojení:
jednající prostřednictvím

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **AKTÉ PK s.r.o.**
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
IČO: 05284368
DIČ: CZ05284368
číslo účtu: 
bankovní spojení:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu: Brno, oddíl C, vložka 94511

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/00229 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00229, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí dílo **PD – Obnova části veřejného osvětlení města Poděbrady III. etapa** (dále jen „Smlouva č. 2019/00229“).

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00229“ spočívající ve změně rozsahu prací zpracováním PD pro změnu stavby před dokončením stavby vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, dále změnou termínu plnění do **11. 5. 2020** a navýšením ceny díla.
Celková konečná cena díla se zvýší o částku 37 900,- Kč bez DPH na částku 286 900,- Kč bez DPH.
- 2) SOD č. 2019/00229 se tím mění v článku II. Předmět smlouvy, článku III. Doba a místo plnění a v článku IV. Cena díla. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/00229 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

III.

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 204/2020 ze dne 18. 3. 2020.


V Poděbradech, dne 23. 3. 2020

Ve Zlíně, dne 30. 3. 2020

Objednatel:



Zhotovitel:



	Jméno příjmení	Datum	Podpis
Zpracovatel			
Věcná správnost			
Finanční správnost			
Právní správnost			