



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 6619053241 uzavřené dne 3. 7. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Sanace skalního říčního v k. ú. Kníničky, na ulici Hrázní u Sokolského koupaliště Brněnské přehrady**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/025. dne 1. 4. 2020 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3259750277/0100

Adresa pro doručování:

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy

majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

**UNIGEO a.s.**

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava

zastoupená [redacted] ředitelem divize SANEXO na základě plné moci ze dne 30. 4. 2019 k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

[redacted] ředitel divize SANEXO na základě plné moci ze dne 30. 4. 2019

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Předmětem smlouvy nebudou práce uvedené ve změnovém listě č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.



III.

**Cena za provedení díla**

Odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **2.648.689,68 bez DPH** (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R804 konané dne 1. 4. 2020

V Brně dne 01. 04. 2020




Statutární město Brno  
Bc. Petr Gabriel  
vedoucí OSM MMB  
objednatel

V OSTRAVĚ dne 1. 4. 2020



UNIGEO a.s.  
ředitel divize SANEXO na základě plné moci  
zhotovitel



ZPĚŇOVÝ LIST č. 1

SOUPIŠ PROVĚZENÝCH PRACÍ

Č.	Množství	Popis	Mj	Dle SdP		množství celkem	Cena celkem (Kč)	slebované období		zůstatek	
				hmotnost celkem	jeanostev cena (Kč)			množství celkem	cena celkem	množství celkem	cena celkem
		<b>Odstředění skelných stěny, odstředění nestabilních bláto a přerušiny železo</b>				1 748 264,34					
1	agreg.	Proskládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby	m <sup>2</sup>	272,00	150,00	4080,00		100,00	3 655 860,34	172,00	90 404,25
2	944 31 1112	Montáž ochranné ochrany trubkového nebo dílcového na vnitřních stěnných objektech hl. pádu do 6 m.	m	85,00	45,80	3893,00		85,00	3 893,00	0,00	0,00
3	944 31 1211	Připravení za proužky a každý další díl použít obvrzání	m	2 635,00	1,06	2793,10		2 635,00	2 793,10	0,00	0,00
4	944 31 1812	Demontáž ochranné ochrany stěny z betonu s užitím vlnitých plechů	m <sup>2</sup>	85,00	37,00	3145,00		85,00	3 145,00	0,00	0,00
5	944 51 1111	Montáž ochranné ochrany stěny z betonu s užitím vlnitých plechů	m <sup>2</sup>	340,00	16,10	5474,00		340,00	5 474,00	0,00	0,00
6	944 51 1211	Připravení k uchycení železa pomocí 2x20 dn použitím železa	m <sup>2</sup>	10 540,00	0,81	8537,40		10 540,00	8 537,40	0,00	0,00
7	944 51 1811	Demontáž ochranné ochrany stěny z betonu s užitím vlnitých plechů	m <sup>2</sup>	340,00	30,90	3706,00		340,00	3 706,00	0,00	0,00
8	1 12 15 1115	Uklizení povrchu stěny s odstraňováním kmenů a s odstraňováním	kus	9,00	1 220,00	10980,00		9,00	10 980,00	0,00	0,00
9	1 12 21 1215	Orbitální pásezu ruční, v rovné nebo na svahu přes 1:7 do 1:1, o průměru nářezů přes 300 do 400 mm	kus	9,00	7 940,00	71460,00		9,00	71 460,00	0,00	0,00
10	1 55 21 1112	Odstředění skelných ploch horizontální technikou - odstředění na vlnitých plechů	m <sup>2</sup>	1 785,00	170,00	214200,00		1 785,00	214 200,00	0,00	0,00
11	1 55 21 1122	Odstředění skelných ploch horizontální technikou - odstředění na vlnitých plechů	m <sup>2</sup>	137,00	1500,00	475500,00		137,00	479 500,00	0,00	0,00
12	1 55 21 1311	Odstředění nestabilních hmot z skelných stěn horizontální technikou - odstředění na vlnitých plechů	m <sup>2</sup>	4,50	4200,00	18900,00		4,50	18 900,00	0,00	0,00
13	1 22 20 1102	Odkopávky a prokopávky nezastopové s přehozením výkopku na vrst. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horizontě 1:3 přes 100 m, do 1000 m	m <sup>3</sup>	656,00	94,50	61992,00		656,00	61 992,00	0,00	0,00
14	1 64 101 152	Nakládání vykopku z hornt. 1:5 až 7 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	147,30	88,10	12977,13		147,30	12 977,13	0,00	0,00
15	997 00 2511	Vodorovné přemístění suti a vysočina hmot horizontální technikou - odstředění na vlnitých plechů	1	1858,05	89,10	147566,45		1 317,30	135 039,70	140,75	12 316,75
16	997 00 2519	Připravení k ceně za vodorovné přemístění suti 2x2 1 km přes 1 km	1	33 261,05	9,00	298497,00		30 346,00	273 114,00	2 815,00	15 315,00
17	1 71 20 1211	Poplazení za ideální objemů ze sypaviny na sádkové (skládkové)	1	1 658,05	190,00	315029,50		1 517,30	288 187,00	140,75	16 182,50
18	1 84 10 2113	Výsadba stromů s balem pro průměr vykořezání jímky se zátěží, v rovné nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 300 do 400 mm	kus	20,00	114,00	2280,00		20,00	2 280,00	0,00	0,00
19	1 84 10 7113	Mladé listnaté - jehličnaté stromy, dovezene, výška do 7 m, s korunkou průměru 700 - 800 mm	kus	10,00	360,00	3600,00		20,00	7 200,00	0,00	0,00
20	1 84 21 5112	Ukládání dřeviny kůly, dvema kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	20,00	197,00	3940,00		20,00	3 940,00	0,00	0,00
21	1 84 21 5122	Dřevěné kůly ze spic, bez umělého nátěru, průměru 60 mm a délky 2-3 m	kus	40,00	92,90	3716,00		40,00	3 716,00	0,00	0,00
22	1 84 30 1321	Čistění vysádkových děr, solterních, v rovné nebo na svahu do 1:5	kus	20,00	70,90	1418,00		20,00	1 418,00	0,00	0,00
23	1 84 81 8111	Vykvetení a tvorby oceli dřevin s úpravou kůry při výšce stromu do 3 m	kus	40,00	38,80	1552,00		40,00	1 552,00	0,00	0,00
24	1 84 85 1111	Ukládání stromů horizontálně, v rovné nebo na svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	3,20	2 140,00	6848,00		3,20	6 848,00	0,00	0,00
25	1 85 80 4312	Zalíní rostlin vodní, plochy zvlášť, jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80,00	117,00	9360,00		80,00	9 360,00	0,00	0,00
26	1 85 81 1151	Sivažní listnaté nebo stromy, souvle plachty 1000 m <sup>2</sup> , s pokrývkami rostlinami v rovné nebo na svahu do 1:5, vř. výšky do 50 mm	m <sup>2</sup>	785,00	12,00	9420,00		785,00	9 420,00	0,00	0,00
27	1 84 91 1111	Znovuzáření dřeviny jedním použitím ke stabilizaci kůly	kus	40,00	78,20	3128,00		40,00	3 128,00	0,00	0,00
		<b>Lokální korování skelných bláto</b>				35 587,40			15 167,90		
28	1 55 21 3821	Trny z anglických zavrtávacích tří provážené horizontální technikou zajištěné s cen. mlátou př. 37 mm včetně vrstvy přenosnými vrtacími kladky na stranu korunky průměru 76 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	4,00	3660,00	14640,00		4,00	14 640,00	0,00	0,00
29	746 31 1120	Zhoršená nátěru ocelových konstrukcí (trny), jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 µm	m <sup>2</sup>	2,80	188,50	527,80		2,80	527,80	0,00	0,00
		<b>Vysokopřenosní ocelové dvousložkové síť s podkladní vrtacími listy po 1 m</b>				420 836,55			620 634,55		
30	1 55 21 2116	Vrtání do skelných stěn provážené horizontální technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladky, průměru do 56 mm, v horizontě třídy V a VI	m <sup>3</sup>	299,00	685,00	204815,00		299,00	204 815,00	0,00	0,00
31	1 55 21 3312	Trny z oceli provážené horizontální technikou, s ocel. z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži suti a sloupky ochranného plátna, zajištěné cen. mlátou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 36 mm	kus	13,00	1720,00	22360,00		13,00	22 360,00	0,00	0,00
32	1 55 21 3112	Trny z oceli provážené horizontální technikou, bez ocel. z emalované oceli pro uchycení suti, zajištěné cen. mlátou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 36 mm	kus	117,00	1110,00	129870,00		117,00	129 870,00	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Mj	Množství celkem	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)	Množství celkem	Cena celkem	množství celkem	cena celkem
		Poph							
33	28160-1111	hod	41,85	829,00	37180,65	44,85	37180,65	0,00	0,00
34	15521-4311	m <sup>2</sup>	349,00	540,00	188460,00	349,00	188460,00	0,00	0,00
35	R 15521-4311	m <sup>2</sup>	349,00	99,00	33564,40	349,00	33564,40	0,00	0,00
36	15521-4211	m	74,00	41,80	4093,20	74,00	4093,20	0,00	0,00
37	R 15521-4211	m	74,00	30,20	2234,80	74,00	2234,80	0,00	0,00
38	78932-1120	m <sup>2</sup>	65,00	88,50	5752,50	65,00	5752,50	0,00	0,00
		Příklady a dřevěnou výplně							
39	13240-2101	m <sup>2</sup>	10,30	2400,00	24720,00	10,30	24720,00	0,00	0,00
40	27531-1175	m <sup>2</sup>	10,30	2800,00	28840,00	10,30	28840,00	0,00	0,00
41	15131-1113	m	65,00	1250,00	81250,00	65,00	81250,00	0,00	0,00
42	33932-1143	m	77,00	192,00	14784,00	77,00	14784,00	0,00	0,00
43	78321-3111	m <sup>2</sup>	299,00	85,80	25654,20	299,00	25654,20	0,00	0,00
44	78321-8111	m <sup>2</sup>	299,00	192,00	57408,00	299,00	57408,00	0,00	0,00
45	78932-4120	m <sup>2</sup>	104,00	53,70	5584,80	104,00	5584,80	0,00	0,00
		Opatření náklady stavby							
46	01210-3000	soubor	1,00	24000,00	24000,00	1,00	24000,00	0,00	0,00
47	01230-4000	soubor	1,00	25000,00	25000,00	1,00	25000,00	0,00	0,00
48	01235-6000	soubor	1,00	20000,00	20000,00	1,00	20000,00	0,00	0,00
49	01245-4000	hod	35,00	450,00	15750,00	35,00	15750,00	0,00	0,00
50	01245-4000	kus	1,00	5000,00	5000,00	1,00	5000,00	0,00	0,00
51	03100-1000	m	60,00	500,00	30000,00	60,00	30000,00	0,00	0,00
		celkem							
					2648689,68		2648689,68		90404,25

Za zpracovatele

Za objednatele