



**Dodatek č. 02 k realizační smlouvě č. 36199 SOSOST 581/2019**  
uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30.8.2019

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sidlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ.00583171

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** WOOD FOX forests.s.r.o.  
sidlo/bydliště: Korunní 588, 120 00 Praha

IČO: 04404467  
DIČ: CZ04404467.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)**

## Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Smluvní strany se na základě provedené obnovy LHP LHC ÚP Srní dohodly, že plnění realizační smlouvy č. 36199 SOSOST-581/2019 bude od 1.4.2020 probíhat na nově očíslovaném lesnickém úseku LÚ7 a LÚ 8

## Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164/S02

V Smí dne 23.3.2020

V.....dne.....