

Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00076988

DIČ: CZ00076988

bankovní spojení:

číslo účtu: 32930-341/100

zastoupený: **Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou**

zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení pod rezortním identifikátorem (RED_IZO): 600028607

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

RUNAKO SOKOLOV s.r.o.

sídlo: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov

IČO: 64359603

DIČ: CZ64359603

bankovní spojení: GEMB a.s.

číslo účtu: 371809634/0600

zastoupený: **Ing. Jindřichem Částkou, jednatelem**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 6966

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento

D O D A T E K č. 2
S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

„Oprava části balkonů v ubytovnách žáků“
(dále jen „dodatek“)

- A) Obě strany se dohodly na základě oprávněné žádosti zhotovitele ze dne 10.8.2016 na změně ustanovení odstavce č. IV. Doba plnění, bod č. 4.1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby ze dne 14.6.2016 takto:

IV. Doba plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	11.7.2016
zahájení provádění díla	11.7.2016
dokončení prací	31.8.2016
protokolární předání řádně provedeného díla	31.8.2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

- B) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy, ani Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 15.8.2016 se nemění. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- C) Dodatek nabývá právní platnosti a účinnosti v den podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- D) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ze dne 10.8.2016.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení doby plnění – Oprava části balkonů v ubytovnách žáků.

Karlovy Vary dne

objednatel

zhotovitel