

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 8. 2019 mezi objednatelem: **Městem Nepomuk**, se sídlem náměstí Augustina Němece 63, 335 01 Nepomuk, IČ: 00256986, zastoupeným starostou města, panem [REDACTED]

a

zhotovitelem: **STAVMONTA spol. s r.o.**, se sídlem Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, Doubravka, IČ: 40525007, zastoupenou jednatelem společnosti, panem [REDACTED]

ve věci realizace díla „Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných v oceněném rozpočtu provedených dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – se nemění.
- V. **Cena díla** – se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných v oceněném rozpočtu provedených dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	10 200 353,50 Kč
DPH	2 142 074,24 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	12 242 427,74 Kč

čl. V. 2 až V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	10 575 135,11 Kč
DPH	2 220 778,37 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

12 795 913,48 Kč

čl. V. 2 až V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Pojištění – se nemění.

XII. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tento Dodatek č.1 byl schválen radou města dne 30.3. 2020 pod číslem jednacím JedNR4 – 34/2020.

Příloha č. 1 – oceněný rozpočet provedených dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací

V Nepomuku dne 31. 3. 2020


V Plzni dne 31. 3. 2020

Za objednatele:



starosta města

Za zhotovitele:



jednatel společnosti