

## Časový a finanční harmonogram stavby "Cyklostezka Bruntál - Staré Město"

| měsíc                            | 1     |   |   |   | 2     |   |   |   | 3     |    |    |    |
|----------------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|----|----|----|
| týden                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 |
| Přípravné a přidružené práce     | ▶     |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |
| Hlavní trasa                     | ▶     |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |
| Veřejné osvětlení                | ◀▶    |   |   |   |       |   | ▶ |   |       |    |    |    |
| Měsíční plnění v tis. Kč bez DPH | 1 734 |   |   |   | 2 053 |   |   |   | 2 593 |    |    |    |
| Plnění celkem v tis Kč bez DPH   | 6 380 |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |

Dokončení díla do 3 měsíců od započetí prací