



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 13. 11. 2019 na realizaci stavby

### „ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 – Green Class“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

#### 1. **Objednatel:** Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého  
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. **Zhotovitel:** Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 21401, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 13.11.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/04927/OI/DSM pod názvem akce „ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 – Green Class“, kdy předmětem plnění této Smlouvy o dílo je výstavba nového výukového a relaxačního altánu v areálu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76, příspěvková organizace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

Změna termínu dokončení díla je změnou závazku ze Smlouvy podle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. I. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>Změny z důvodu chyby projektové dokumentace</b>		
1) Úprava otopných těles, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Úprava 4 ks otopných těles.	16 675,13	0,00
<b>Změny vyvolané realizací</b>		
2) Změna výplně, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4, 6 ZZVZ) Úprava a doplnění prvků u 6ks Al dveří.	60 762,10	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce (celkem)</b>	<b>77 437,23</b>	<b>0,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)</b>	<b>77 437,23</b>	

*Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	1 562 271,00	328 076,91	1 890 347,91
Změna ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy	77 437,23	16 261,82	93 699,05
<b>Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>1 639 708,23</b>	<b>344 338,73</b>	<b>1 984 046,96</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jeden-milión-devět-set-osmdesát-čtyři-tisíc-čtyřicet-šest-korun-českých- devadesát-šest-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 17. 3. 2020 V souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

#### Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: - 2 -04- 2020  
Za Objednatele



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 27.3. 2020  
Za Zhotovitele



**Ing. Tomáš Pospíšil**  
jednatel společnosti



Položkový rozpočet

S:	19-15	GREEN CLASS ZŠ Šternberk, Olomoucká 76
O:	01	Alián
R:	01vcp	Úprava AI dveří

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>						
1 R767001b	Dveře vnější hliníkové, částečně prosklené, jednokřídlé, bezpečn. sklo, boční světlík, madlo 1390x2030mm, levé, elektro zámek, RAL 9003/8017	ks	1,00000	12 617,30	12 617,30	R. položka dle SoD
					<b>58 914,10</b>	
2 R767002b	Dveře vnější hliníkové, částečně prosklené, dvojkřídlé, bezpečn. sklo, 1570x2040mm, levé RAL 9003/8017	ks	1,00000	6 758,70	6 758,70	R. položka dle SoD
3 R767003b	Dveře vnější hliníkové, částečně prosklené, jednokřídlé s nadsvětlíkem, bezpečn. sklo, madlo, levé 1100x2650mm, RAL 9003/8017, 5 klíčů	ks	2,00000	9 590,10	19 180,20	R. položka dle SoD
4 R767004b	Dveře vnější hliníkové, částečně prosklené, jednokřídlé s nadsvětlíkem, bezpečn. sklo, madlo, prave 1100x2650mm, RAL 9003/8017, 5 klíčů	ks	2,00000	9 590,10	19 180,20	R. položka dle SoD
5 998767201	Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2 780,40200	3,00	1 177,70	SoD
<b>Díl: M21</b>						
<b>6 HZS2222</b>						
Elektrická montáž		hod	4,00000	462,00	1 848,00	
Elektrická montáž		hod	4,00000	462,00	1 848,00	URS 20 01

## Položkový rozpočet

S:	19-15	GREEN CLASS ZŠ Šternberk, Olomoucká 76
O:	01	Altán
R:	02vcp	Úprava otopných těles

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 733</b>						
<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						
1	1733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	6,00000	25,50	153,00 URS 20 01
		1,5*4	6,00000			
2	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,00000	9,94	59,64 URS 20 01
3	733191904	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20	m	6,00000	231,00	1 386,00 URS 20 01
4	733191924	Navrtení odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	8,00000	268,00	2 144,00 URS 20 01
		4*2	8,00000			
5	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m.	t	0,01800	1 280,00	24,51 URS 20 01
6	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m.	%	39,48400	3,19	125,95 URS 20 01
7	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšeny přesun do 500 m	%	39,48400	1,41	56,67 URS 20 01
8	14031013	trubka ocelová podélně svařovaná hladká j.aktost. 11 343 20x2mm	m	6,00000	30,20	181,20 URS 20 01
		Odkaz na mn. položky pořadí 3. 6.00000	6,00000			
<b>Díl: 734</b>						
<b>Ústřední vytápění - armatury</b>						
9	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	6,00000	42,00	252,00 URS 20 01
		2	2,00000			
		4	4,00000			
10	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	8,00000	119,00	952,00 URS 20 01
		4*2	8,00000			
11	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závitů do G 1	kus	4,00000	153,00	612,00 URS 20 01
12	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,00000	204,00	816,00 URS 20 01
					<b>7 159,88</b>	

### Položkový rozpočet

S: 19-15	GREEN CLASS ZŠ Šternberk, Olomoucká 76
O: 01	Altán
R: 02vcp	Uprava otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	2,00000	471,00	942,00	URS 20 01
14	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	2,00000	473,00	946,00	URS 20 01
15	734261234	Sroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C 4-2	kus	8,00000	242,00	1 936,00	URS 20 01
16	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,00000	312,00	624,00	URS 20 01
17	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02100	930,00	19,53	URS 20 01
18	998734201	Presun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	70,99500	0,27	19,17	URS 20 01
19	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zveličeny přesun do 500 m	%	70,99500	0,58	41,18	URS 20 01
<b>Díl: 735</b>							<b>5 385,28</b>
20	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojnásobného s termostatickým ovládním	kus	4,00000	124,00	496,00	URS 20 01
21	735120811	Svár spoje mezi dílky otopných těles ocelových článkových 4-2	kus	8,00000	353,00	2 824,00	URS 20 01
22	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 0,9*1,1*4	m2	3,96000	33,00	130,68	URS 20 01
23	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě flakem 0,6*1,1*4	m2	2,64000	49,90	131,74	URS 20 01
24	735191903	Vyzkoušení otopných těles ocelových nebo hliníkových propíchnem vodou	m2	2,64000	10,50	27,72	URS 20 01
25	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	25,00	100,00	URS 20 01
26	735191910	Naplnění vody do otopných těles	m2	2,64000	12,50	33,00	URS 20 01

**Položkový rozpočet**

S:	19-15	GREEN CLASS ZŠ Šternberk, Olomoucká 76
O:	01	Altán
R:	02/vcp	Úprava otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
27	735191915	Montáž otopných těles sestavených z použitých dílků ocelových	m2	2,64000	465,00	1 227,60	URS 20 01
28	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konektorů do odpadu	kus	8,00000	12,30	98,40	URS 20 01
		4,2		8,00000			
29	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,96000	20,90	82,76	URS 20 01
30	735690801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	l	0,04800	1 110,00	53,28	URS 20 01
31	998735201	Přesun hmot procentní pro olopha tělesa v objektech v do 6 m	%	52,05200	2,26	117,64	URS 20 01
32	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšeny přesun do 500 m	%	52,05200	1,20	62,46	URS 20 01