

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“  
na zhotovení díla (stavby)

## III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice

### I. Smluvní strany

**Objednatel 1:** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.  
se sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
statutární zástupce: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
statutární zástupce: 72053119, CZ72053119  
Bankovní spojení: XX

a

**Objednatel 2:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
statutární zástupce: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: XX

a

**Zhotovitel:** Stavitelství Kamínek s.r.o.  
se sídlem: Líšřany 11, 330 35 Líšřany  
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C/14059  
statutární zástupce: Radek Kamínek, jednatel společnosti  
IČO, DIČ: 26021471, CZ26021471  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 1 ze dne 28.02.2020 v hodnotě 753.229,04 Kč bez DPH.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

**1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

a) projektovou dokumentací stavby:

A) „III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“ zpracovaná společností BOULA IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 306 13 Plzeň, IČ 28035461 pod č. zakázky 2116 z 03/2019,

B) „Horažďovice – ZTV 31/4“ zpracovaná společností BOULA IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 306 13 Plzeň, IČ 28035461 pod č. zakázky 2116 z 03/2019,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

<b>A. Objekty, jejichž investorem je „objednatel 1“ – SÚS PK</b>	
SO 120	Vozovka
SO 330	Odvodnění komunikace
VRN	VRN
<b>B. Objekty, jejichž investorem je „objednatel 2“ – město Horažďovice</b>	
SO 121	Chodníky
SO 310	Jednotná kanalizace, stoka A-8 + A-8.2 - Třebomyslická ulice

SO 311	Dešťová kanalizace, stoka F + F.1 - Třebomyslická ulice
SO 312	Splašková, stoka A.9 - Třebomyslická ulice
SO 320	Vodovodní řad 3 - Třebomyslická ulice
SO 321	Vodovodní řad 1 - Třebomyslická ulice
SO 352	Vodovodní přípojky, Třebomyslická ulice
SO 362	Kanalizační přípojky, Třebomyslická ulice
SO 400	Veřejné osvětlení, Třebomyslická ulice
	VRN
SO 110	Komunikace
SO 310	Jednotná kanalizace, stoka A-8.1 - OZ Za tržištěm
SO 311	Kanalizační přípojky
SO 320	Vodovodní řady 3.1 + 3.2 - OZ Za tržištěm
SO 321	Vodovodní přípojky
SO 330	Odvodnění komunikace
SO 400	Veřejné osvětlení, ZTV31/4
	VRN

- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.08.2019,
- c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 28.02.2020,
- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

**2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 28.740.288,60 Kč bez DPH.**

**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 16.09.2019.**

Za objednatele1:

Za zhotovitele:

V Plzni, dne 23.03.2020

V Líštanech, dne .....

.....  
Ing. Miroslav Doležal

.....  
Radek Kamínek

Za objednatele2:

V Horažďovicích, dne .....

.....  
Ing. Michael Forman