

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1.1.2019 do 31.12.2023

Číselný kód části veřejné zakázky : 125013

Název části veřejné zakázky : Zábřeh

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Pavlem Indrou, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Kloboucká lesní s.r.o.**

se sídlem Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 31085

IČO: 25532642, DIČ: CZ699003128

zastoupená [REDACTED], prokura

(dále jen „Smluvní partner“)

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+“, ev.č.VZ: Z2018-033405, část VZ č. 11, kód části VZ 125013, název části VZ Zábřeh, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 18.12.2018 Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“),
- na předmětné SÚJ, pro kterou byla Smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby dodávky dalších pěstebních prací (sadebního materiálu), nad rámec Lesnických činností sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním partnerem na základě Smlouvy, resp. jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ;

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní partner se na základě tohoto Dodatku zavazuje provést pro Lesy ČR nad rámec prací, které byly sjednány ve Smlouvě, dodatečné práce (Lesnické činnosti - dále jen „*Dodatečné práce*“).
2. Specifikace a cena *Dodatečných prací* sloužící jako podklad pro fakturaci: sadební materiál:

kód	dřevina	typ	obal	třída	cena pro I.Q.2019 Kč/tis.ks	cena pro I.Q.2020 Kč/tis.ks
51250	HB	sazenice	PRK	5 mm	7.889,-	8.300,-
51260	HB	sazenice	PRK	6 mm	9.030,-	9.500,-
51270	HB	sazenice	PRK	7 mm	10.266,-	10.800,-

Sjednaná cena bude pro další období upravována/valorizována v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.

3. Konkrétní rozsah *Dodatečných prací* realizovaných Smluvním partnerem na základě tohoto Dodatku, termíny jejich provedení, jakož i případně specifikace dalších podmínek provádění *Dodatečných prací* budou upřesněny prostřednictvím Pěstebních projektů vypracovaných Lesy ČR na základě Smlouvy a předaných Smluvnímu partnerovi v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě. Tyto *Dodatečné práce* budou v Pěstebním projektu specifikovány podle skutečných potřeb Lesů ČR. Na základě tohoto Dodatku nevzniká Smluvnímu partnerovi nárok na realizaci jakéhokoliv konkrétního objemu *Dodatečných prací*.
4. Smluvní strany se dohodly, že na provádění *Dodatečných prací* dle tohoto Dodatku se přiměřeně použijí veškerá ujednání (obchodní a platební podmínky) obsažená ve Smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.


V Šumperku dne 1.4.2020



Lesy České republiky, s. p.
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk



Kloboucká lesní s.r.o.
[redacted]
prokura



11

12

13