

**Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo**

*Výzva k podání nabídek č. 29 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií, LR*

*Radkov, LS Svitavy*

Ev.č. zakázky: 919/2020/018

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A  
XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupený *Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň*, na základě  
Základní směrnice 2/2019 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Hanko CZ s.r.o.**

se sídlem Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk

IČO: 28125487

DIČ: CZ28125487

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 18719

zastoupená: Pavel Hanko, jednatel

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

číslo účtu: 198607659/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:



**1. Předmět dodatku – změna termínu ukončení platnosti Smlouvy dle čl. 9.1 .**

Smluvní strany ujednaly, že z důvodu omezení vyplývajících z nouzového stavu  
a mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky (SARS CoV-2) je tato

smlouva uzavřena na dobu určitou, a to do 15. 4. 2020, nebo do naplnění limitu 120 % z částky 640.000,- Kč bez DPH, a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně rozumí, náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna přinese, a vyslovují tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují níže svými podpisy

Za Objednatele V Týništi nad Orlicí dne <u>31-03-2020</u> 	Za Zhotovitele V <u>Solné Lhotě</u> dne <u>30.3.2020</u> 
Ing. Karel Fišer Ředitel KŘ Choceň Lesy České republiky, s.p.	Pavel Hanko Jednatel Hanko CZ s.r.o.

