

SOD - Přírodní koupací biotop Votice – etapa 2 - koupaliště

Obchodní podmínky

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 3. 2019 PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU a VYHLÁŠKY ČÍSLO 231/2012 Sb.

uzavřené mezi smluvními stranami:

objednatelem: Město Votice
se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
jednající: Jiří Slavík, starosta
IČ: 00232963
DIČ: CZ00232963
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Jiří Slavík, starosta obce, tel. [REDACTED]
- pro změny smlouvy: Jiří Slavík, starosta obce
stavební dozor objednatele: Radek Bareš, ČKAIT 0005353
autorský dozor objednatele: BAPO, s. r. o., Sušilovo nám 423/47, 683 Rousínov, IČO: 26230283

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: BIOAQUA s.r.o.
se sídlem: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov
jednající: Ondřej Doležal, jednatel
IČ: 49454030
DIČ: CZ49454030
adresa pro doručování: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13007

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Ondřej Doležal, jednatel, tel. [REDACTED]
- pro změny smlouvy: Ondřej Doležal, jednatel
stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo vázány

a na základě článku IV. Cena díla, odst. 7, písm. d), smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 3. 2019 se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vztahující se k plnění veřejné zakázky.

SOD - Přírodní koupací biotop Votice – etapa 2 - koupaliště

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následujících změnách.

1. Dosavadní ustanovení článku IV. Cena díla, odstavce 1 se upravuje podle přílohy č. 1 , která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. V souvislosti s popsanou změnou v předchozím odstavci se upravuje cena díla (čl. IV. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo) následovně:

Stavební práce bez DPH	32 528 927,61	Kč
DPH	6 831 074,99	Kč
Celkem cena díla	39 360 002,60	Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. V ostatní ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Dodatek má **2** strany a je vyhotovena ve **3 výtiscích**, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
3. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

č. 1 - Změnové listy č. 3, 4, 5, 6 a 7

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 30. 3. 2020 usnesením č. 6/35

Ve Voticích dne 2. 4. 2020

Za objednatele:

V Rousínově dne 31. 3. 2020

Za zhotovitele:

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
Ondřej Doležal, jednatel