

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Spr 620/2018

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká republika – Okresní soud v Mostě**
zastoupený JUDr. Radkou Heresovou,
předsedkyní Okresního soudu v Mostě
Adresa: Moskevská ul. č. 2, 43474 Most
IČO: 000 24 899
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Zhotovitel: **Jan Nalezinek, opravy a revize vyhrazených el. zařízení**
Adresa: Nová hraniční 100/2, Most - Souš
IČO: 867 10 591
DIČ: CZ7209122756
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

se dohodly tak, že článek IV. odst 2. shora uvedené Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30. 6. 2020**.

dále z důvodu víceprací se mění článek V. odst. 1. shora uvedené Smlouvy takto:

Cena díla uvedeného v čl. I této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 340 457,37 Kč (tři sta čtyřicet tisíc čtyři sta padesát sedm korun a třicet sedm haléřů), včetně DPH. Tato cena byla stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, a je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.


II.

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Mostě dne


za objednatele:



JUDr. Radka Heresová

předsedkyně Okresního soudu v Mostě

za zhotovitele:



Jan Nalezinek