

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Diagnostika mostu pro zpracování PD II/384 Brno, ul. Rakovecká, most 384-002A**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **INSET s.r.o.**

Sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 035 79 727  
sp. zn. C 234236

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem prodloužení termínu původní smlouvy je plánovaná uzavírka tramvajové trati v období letních prázdnin 2020, při které by bylo vhodné provést diagnostiku předmětného mostu. Dřívější uzavírka trati kvůli provedení diagnostiky dle DPMB není možná (s výjimkou nočních hodin – vzhledem k rozsahu diagnostiky by však bylo provedení prací velmi komplikované a zdlouhavé). Bez uzavírky tramvajové tratě a odpojení trakčního vedení není možné provedení diagnostiky.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Termíny plnění:

- a) Předání konceptu výstupu z diagnostického průzkumu do 31. 7. 2020.
  - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.
  - c) Předání výstupu z diagnostického průzkumu do 15 dnů od odsouhlasení konceptu zadavatelem.
- Dřívější plnění je možné.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 26. 3. 2020

V Brně, dne 2. 4. 2020



INSET s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje